

План закупок*

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 2-Й ЭТАП»

Закупка консультационных услуг:

| Компонент № | Контракт № | | Описание | Метод закупки | Предварительное /последующее рассмотрение | Продолжительность закупочных процедур (мес.) | Дата выпуска объявления | Дата выпуска конкурсной документации (ППП) | Дата вскрытия предложений | Дата одобрения результатов тех. оценки | Дата одобрения проекта контракта | Дата подписания контракта | Продолжительность к-та (мес.) |
|--|------------|---|---|---------------|---|--|-------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Компонент 1. «Создание на основе фрагмента городской структуры центров культурно-туристического развития исторических поселений» (направление «большие инвестиции») | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AZ | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Азов, Ростовская область | ОКС | послед. | 6/7 | 15 ноя 21 | 19 янв 22 | 23 фев 22 | Н/П | Н/П | 26 май 22 | 24 |
| 1 | AZ | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Азов, Ростовская область | ОКС | послед. | 8 | 21 мар 24 | 19 июл 24 | 27 авг 24 | Н/П | Н/П | 19 ноя 24 | 30 |
| 1 | AZ | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Азов, Ростовская область | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П | 31 июл 24 | 4 сен 24 | Н/П | Н/П | 19 ноя 24 | 30 |
| 1 | BE | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г.Белев, Тульская область | ОКС | предвар. | 7 | 11 окт 21 | 14 дек 21 | 18 янв 22 | 14 мар 22 | 5 апр 22 | 3 май 22 | 24 |
| 1 | BE | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Белев, Тульская область | ОКС | послед. | 8 | 26 фев 24 | 25 июн 24 | 3 авг 24 | Н/П | Н/П | 26 окт 24 | 30 |
| 1 | BE | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Белев, Тульская область | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П | 6 июл 24 | 10 авг 24 | Н/П | Н/П | 26 окт 24 | 30 |
| 1 | KA | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Касимов, Рязанская область | ОКС | послед. | 6/7 | 15 ноя 21 | 20 янв 22 | 24 фев 22 | Н/П | Н/П | 24 май 22 | 24 |
| 1 | KA | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Касимов, Рязанская область | ОКС | послед. | 8 | 18 мар 24 | 15 июл 24 | 23 авг 24 | Н/П | Н/П | 15 ноя 24 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|--------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1 | KA | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Касимов, Рязанская область | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П | 26 июл 24 | 30 авг 24 | Н/П | Н/П | 15 ноя 24 | 30 |
| 1 | SH | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Шуя, Ивановская область | ОКС | послед. | 6/7 | 15 ноя 21 | 20 янв 22 | 24 фев 22 | 19 апр 22 | 11 май 22 | 7 июн 22 | 24 |
| 1 | SH | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Шуя, Ивановская область | ОКС | послед. | 8 | 21 мар 24 | 19 июл 24 | 28 авг 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1 | SH | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Шуя, Ивановская область | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П | 1 авг 24 | 5 сен 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1 | YE | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Елец, Липецкая область | ОКС | послед. | 6/7 | 15 ноя 21 | 20 янв 22 | 24 фев 22 | 19 апр 22 | 11 май 22 | 7 июн 22 | 24 |
| 1 | YE | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Елец, Липецкая область | ОКС | послед. | 8 | 21 мар 24 | 19 июл 24 | 28 авг 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1 | YE | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Елец, Липецкая область | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П | 1 авг 24 | 5 сен 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1 | ZA | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Зарайск, Московская область | ОКС | послед. | 6/7 | 15 ноя 21 | 20 янв 22 | 24 фев 22 | 19 апр 22 | 11 май 22 | 7 июн 22 | 24 |
| 1 | ZA | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Зарайск, Московская область | ОКС | послед. | 8 | 21 мар 24 | 19 июл 24 | 28 авг 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1 | ZA | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Зарайск, Московская область | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П | 1 авг 24 | 5 сен 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| Компонент 2 «Совершенствование инфраструктуры и экологии для повышения привлекательности исторического поселения для туристов и местного населения» (направление «малые инвестиции») | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | GA | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Галич, Костромская область | ОКС | послед. | 8 | 15 ноя 21 | 15 мар 22 | 25 апр 22 | Н/П | Н/П | 25 июл 22 | 24 |
| 2 | GA | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и | ОКС | послед. | 8 | 16 май 24 | 12 сен 24 | 21 окт 24 | Н/П | Н/П | 13 янв 25 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|--|--------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|----|
| | | | строительных работ по подпроекту г. Галич, Костромская область | | | | | | | | | | |
| 2 | GA | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Галич, Костромская область | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П | 22 сен 24 | 28 окт 24 | Н/П | Н/П | 13 янв 25 | 25 |
| 2 | KI | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Кинешма, Ивановская область | ОКС | послед. | 8 | 15 ноя 21 | 15 мар 22 | 25 апр 22 | Н/П | Н/П | 25 июл 22 | 24 |
| 2 | KI | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Кинешма, Ивановская область | ОКС | послед. | 8 | 16 май 24 | 12 сен 24 | 21 окт 24 | Н/П | Н/П | 13 янв 25 | 25 |
| 2 | KI | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Кинешма, Ивановская область | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П | 22 сен 24 | 28 окт 24 | Н/П | Н/П | 13 янв 25 | 25 |
| Компонент 3. «Маркетинговые стратегии для Городов-участников» | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MS | c | Контракт на оказание услуг по подготовке стратегий маркетинга исторических поселений | ОКС | послед. | 8 | 11 май 23 | 8 сен 23 | 23 окт 23 | Н/П | Н/П | 15 янв 24 | 12 |
| 3 | MSI | c | Группа контрактов по реализации маркетинговых стратегий исторических поселений | ОКС | послед. | 8 | 15 янв 25 | 15 май 25 | 30 июн 25 | Н/П | Н/П | 22 сен 25 | 18 |
| Компонент 4. «Управление проектом и мониторинг» | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AU | au | Контракт на оказание услуг по ежегодному аудиту Проекта | ОНС | послед. | 3 | 16 янв 23 | 20 фев 23 | 20 мар 23 | Н/П | Н/П | 17 апр 23 | 2 |

Закупка работ:

| Компонент № | Контракт № | | Описание | Метод закупки | Предварительное / последующее рассмотрение | Продолжительность закупочных процедур (мес.) | Дата выпуска объявления | Дата вскрытия предложений | Дата одобрения результатов оценки | Дата подписания контракта | Продолжительность к-та (мес.) |
|---|------------|---|--|---------------|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Компонент 1. «Создание на основе фрагмента городской структуры центров культурно-туристического развития исторических поселений» (направление «большие инвестиции») | | | | | | | | | | | |
| 1 | AZ | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Азов, Ростовская область | НКТ | предвар. | 6 | 7 июн 24 | 22 июл 24 | 23 сен 24 | 9 дек 24 | 29,5 |
| 1 | BE | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Белев, Тульская область | НКТ | предвар. | 6 | 14 май 24 | 28 июн 24 | 30 авг 24 | 15 ноя 24 | 30 |
| 1 | KA | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Касимов, Рязанская область | НКТ | предвар. | 6 | 4 июн 24 | 19 июл 24 | 21 сен 24 | 6 дек 24 | 29,5 |
| 1 | SH | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Шуя, Ивановская область | НКТ | предвар. | 6 | 18 июн 24 | 2 авг 24 | 25 сен 24 | 10 дек 24 | 29,5 |
| 1 | YE | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Елец, Липецкая область | НКТ | предвар. | 6 | 18 июн 24 | 2 авг 24 | 25 сен 24 | 10 дек 24 | 29,5 |
| 1 | ZA | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Зарайск, Московская область | НКТ | предвар. | 6 | 18 июн 24 | 2 авг 24 | 25 сен 24 | 10 дек 24 | 29,5 |
| Компонент 2 «Совершенствование инфраструктуры и экологии для повышения привлекательности исторического поселения для туристов и местного населения» (направление «малые инвестиции») | | | | | | | | | | | |
| 2 | GA | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Галич, Костромская область | НКТ | послед. | 5 | 23 авг 24 | 8 окт 24 | Н/П | 31 янв 25 | 24 |
| 2 | KI | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Кинешма, Ивановская область | НКТ | послед. | 5 | 23 авг 24 | 8 окт 24 | Н/П | 31 янв 25 | 24 |

* В процессе реализации Проекта в план закупок могут быть внесены изменения

Условные обозначения:

МКТ: Международные конкурсные торги

НКТ: Национальные конкурсные торги

ВО: Внеконкурсный отбор

ИК: Отбор индивидуального консультанта

ОКС: Отбор по качеству и стоимости

ОКК: Отбор по квалификации консультанта

ОК: Отбор по качеству

ОНС: Отбор по наименьшей стоимости

ПЗК: Прямое заключение контракта

ЗСТ: Закупки в свободной торговле

Н/П: Не применяется