

План закупок\*

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 2-Й ЭТАП»

Закупка консультационных услуг:

| Компонент №  | Контракт № |   | Описание  | Метод закупки | Предварительное /последующее рассмотрение | Продолжительность закупочных процедур (мес.) | Дата выпуска объявления | Дата выпуска конкурсной документации (ППП) | Дата вскрытия предложений | Дата одобрения результатов тех. оценки | Дата одобрения проекта контракта | Дата подписания контракта | Продолжительность к-та (мес.) |
|--|------------|---|---|---------------|---|--|-------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Компонент 1. «Создание на основе фрагмента городской структуры центров культурно-туристического развития исторических поселений» (направление «большие инвестиции»)</b> |            |   |   |               |   |  |                         |  |                           |  |                                  |                           |                               |
| 1  | AZ         | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Азов, Ростовская область             | ОКС           | послед.                                   | 6/7  | 15 ноя 21               | 19 янв 22                                  | 23 фев 22                 | Н/П                                    | Н/П                              | 26 май 22                 | 24                            |
| 1  | AZ         | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Азов, Ростовская область   | ОКС           | послед.                                   | 8  | 21 мар 24               | 19 июл 24                                  | 27 авг 24                 | Н/П                                    | Н/П                              | 19 ноя 24                 | 30                            |
| 1  | AZ         | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Азов, Ростовская область      | ВО/ОКС        | послед.                                   | 4  | Н/П                     | 31 июл 24                                  | 4 сен 24                  | Н/П                                    | Н/П                              | 19 ноя 24                 | 30                            |
| 1  | BE         | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г.Белев, Тульская область               | ОКС           | предвар.                                  | 7  | 12 ноя 21               | 10 янв 22                                  | 14 фев 22                 | 04 апр 22                              | 26 апр 22                        | 24 май 22                 | 24                            |
| 1  | BE         | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Белев, Тульская область     | ОКС           | послед.                                   | 8  | 18 мар 24               | 16 июл 24                                  | 24 авг 24                 | Н/П                                    | Н/П                              | 16 ноя 24                 | 30                            |
| 1  | BE         | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Белев, Тульская область        | ВО/ОКС        | послед.                                   | 4  | Н/П                     | 27 июл 24                                  | 31 авг 24                 | Н/П                                    | Н/П                              | 16 ноя 24                 | 30                            |
| 1  | KA         | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Касимов, Рязанская область           | ОКС           | послед.                                   | 6/7  | 15 ноя 21               | 20 янв 22                                  | 24 фев 22                 | Н/П                                    | Н/П                              | 24 май 22                 | 24                            |
| 1  | KA         | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Касимов, Рязанская область | ОКС           | послед.                                   | 8  | 18 мар 24               | 15 июл 24                                  | 23 авг 24                 | Н/П                                    | Н/П                              | 15 ноя 24                 | 30                            |

|   |    |   |  |        |         |     |           |           |           |     |     |           |    |
|---|----|---|--|--------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|----|
| 1   | KA | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Касимов, Рязанская область     | ВО/ОКС | послед. | 4   | Н/П       | 26 июл 24 | 30 авг 24 | Н/П | Н/П | 15 ноя 24 | 30 |
| 1   | SH | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Шуя, Ивановская область               | ОКС    | послед. | 6/7 | 15 ноя 21 | 20 янв 22 | 24 фев 22 | Н/П | Н/П | 7 июн 22  | 24 |
| 1   | SH | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Шуя, Ивановская область     | ОКС    | послед. | 8   | 21 мар 24 | 19 июл 24 | 28 авг 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1   | SH | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Шуя, Ивановская область        | ВО/ОКС | послед. | 4   | Н/П       | 1 авг 24  | 5 сен 24  | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1   | YE | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Елец, Липецкая область                | ОКС    | послед. | 6/7 | 15 ноя 21 | 20 янв 22 | 24 фев 22 | Н/П | Н/П | 7 июн 22  | 24 |
| 1   | YE | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Елец, Липецкая область      | ОКС    | послед. | 8   | 21 мар 24 | 19 июл 24 | 28 авг 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1   | YE | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Елец, Липецкая область         | ВО/ОКС | послед. | 4   | Н/П       | 1 авг 24  | 5 сен 24  | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1   | ZA | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Зарайск, Московская область           | ОКС    | послед. | 6/7 | 15 ноя 21 | 20 янв 22 | 24 фев 22 | Н/П | Н/П | 7 июн 22  | 24 |
| 1   | ZA | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Зарайск, Московская область | ОКС    | послед. | 8   | 21 мар 24 | 19 июл 24 | 28 авг 24 | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| 1   | ZA | f | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Зарайск, Московская область    | ВО/ОКС | послед. | 4   | Н/П       | 1 авг 24  | 5 сен 24  | Н/П | Н/П | 20 ноя 24 | 30 |
| <b>Компонент 2 «Совершенствование инфраструктуры и экологии для повышения привлекательности исторического поселения для туристов и местного населения» (направление «малые инвестиции»)</b> |    |   |  |        |         |     |           |           |           |     |     |           |    |
| 2   | GA | d | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Галич, Костромская область            | ОКС    | послед. | 8   | 15 ноя 21 | 15 мар 22 | 25 апр 22 | Н/П | Н/П | 25 июл 22 | 24 |
| 2   | GA | e | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и   | ОКС    | послед. | 8   | 16 май 24 | 12 сен 24 | 21 окт 24 | Н/П | Н/П | 13 янв 25 | 25 |

|  |     |    |  |        |         |   |           |           |           |     |     |           |    |
|--|-----|----|--|--------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|----|
|  |     |    | строительных работ по подпроекту г. Галич, Костромская область   |        |         |   |           |           |           |     |     |           |    |
| 2  | GA  | f  | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Галич, Костромская область     | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П       | 22 сен 24 | 28 окт 24 | Н/П | Н/П | 13 янв 25 | 25 |
| 2  | KI  | d  | Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Кинешма, Ивановская область           | ОКС    | послед. | 8 | 15 ноя 21 | 15 мар 22 | 25 апр 22 | Н/П | Н/П | 25 июл 22 | 24 |
| 2  | KI  | e  | Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Кинешма, Ивановская область | ОКС    | послед. | 8 | 16 май 24 | 12 сен 24 | 21 окт 24 | Н/П | Н/П | 13 янв 25 | 25 |
| 2  | KI  | f  | Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Кинешма, Ивановская область    | ВО/ОКС | послед. | 4 | Н/П       | 22 сен 24 | 28 окт 24 | Н/П | Н/П | 13 янв 25 | 25 |
| <b>Компонент 3. «Маркетинговые стратегии для Городов-участников»</b> |     |    |  |        |         |   |           |           |           |     |     |           |    |
| 3  | MS  | c  | Контракт на оказание услуг по подготовке стратегий маркетинга исторических поселений   | ОКС    | послед. | 8 | 11 май 23 | 8 сен 23  | 23 окт 23 | Н/П | Н/П | 15 янв 24 | 12 |
| 3  | MSI | c  | Группа контрактов по реализации маркетинговых стратегий исторических поселений   | ОКС    | послед. | 8 | 15 янв 25 | 15 май 25 | 30 июн 25 | Н/П | Н/П | 22 сен 25 | 18 |
| <b>Компонент 4. «Управление проектом и мониторинг»</b>               |     |    |  |        |         |   |           |           |           |     |     |           |    |
| 4  | AU  | au | Контракт на оказание услуг по ежегодному аудиту Проекта  | ОНС    | послед. | 3 | 16 янв 23 | 20 фев 23 | 20 мар 23 | Н/П | Н/П | 17 апр 23 | 2  |

**Закупка работ:**

| Компонент №   | Контракт № |   | Описание   | Метод закупки | Предварительное / последующее рассмотрение | Продолжительность закупочных процедур (мес.) | Дата выпуска объявления | Дата вскрытия предложений | Дата одобрения результатов оценки | Дата подписания контракта | Продолжительность к-та (мес.) |
|---|------------|---|--|---------------|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Компонент 1. «Создание на основе фрагмента городской структуры центров культурно-туристического развития исторических поселений» (направление «большие инвестиции»)</b>                  |            |   |  |               |  |  |                         |                           |                                   |                           |                               |
| 1   | AZ         | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Азов, Ростовская область    | НКТ           | предвар.                                   | 6  | 7 июн 24                | 22 июл 24                 | 23 сен 24                         | 9 дек 24                  | 29,5                          |
| 1   | BE         | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Белев, Тульская область     | НКТ           | предвар.                                   | 6  | 4 июн 24                | 19 июл 24                 | 20 сен 24                         | 06 дек 24                 | 29,5                          |
| 1   | KA         | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Касимов, Рязанская область  | НКТ           | предвар.                                   | 6  | 4 июн 24                | 19 июл 24                 | 21 сен 24                         | 6 дек 24                  | 29,5                          |
| 1   | SH         | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Шуя, Ивановская область     | НКТ           | предвар.                                   | 6  | 18 июн 24               | 2 авг 24                  | 25 сен 24                         | 10 дек 24                 | 29,5                          |
| 1   | YE         | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Елец, Липецкая область      | НКТ           | предвар.                                   | 6  | 18 июн 24               | 2 авг 24                  | 25 сен 24                         | 10 дек 24                 | 29,5                          |
| 1   | ZA         | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Зарайск, Московская область | НКТ           | предвар.                                   | 6  | 18 июн 24               | 2 авг 24                  | 25 сен 24                         | 10 дек 24                 | 29,5                          |
| <b>Компонент 2 «Совершенствование инфраструктуры и экологии для повышения привлекательности исторического поселения для туристов и местного населения» (направление «малые инвестиции»)</b> |            |   |  |               |  |  |                         |                           |                                   |                           |                               |
| 2   | GA         | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Галич, Костромская область  | НКТ           | послед.                                    | 5  | 23 авг 24               | 8 окт 24                  | Н/П                               | 31 янв 25                 | 24                            |
| 2   | KI         | w | Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Кинешма, Ивановская область | НКТ           | послед.                                    | 5  | 23 авг 24               | 8 окт 24                  | Н/П                               | 31 янв 25                 | 24                            |

\* В процессе реализации Проекта в план закупок могут быть внесены изменения

**Условные обозначения:**

МКТ: Международные конкурсные торги

НКТ: Национальные конкурсные торги

ВО: Внеконкурсный отбор

ИК: Отбор индивидуального консультанта

ОКС: Отбор по качеству и стоимости

ОКК: Отбор по квалификации консультанта

ОК: Отбор по качеству

ОНС: Отбор по наименьшей стоимости

ПЗК: Прямое заключение контракта

ЗСТ: Закупки в свободной торговле

Н/П: Не применяется