

План закупок Проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»

№№	Номер Пакета / Тендера / Номер Контракта	Описание Лотов/ подпроектов	Вид	Срок выполнения работ, мес.	Метод закупки	Рассмотрение НБР	Дата объявления конкурса	Дата подачи предложений	Дата подписания контракта	Дата завершения работ
1		Иваново								
1.1	DWSP/ICB/IVN-1	Реконструкция системы водоподготовки ОНВС-1 (насосная станция для очистки воды) в Авдотьино Строительство водовода от Худынской плотины до ОНВС-1 в Авдотьино	Р	36	МКТ	предв.	26.09.2019	12.02.2020	26.06.2020	28.01.2024
2		Дзержинск								
2.1	DWSP/ICB/DZR-1	Строительство второй нитки Тепловского водозабора	Р	36	МКТ	предв.	15.06.2021	30.07.2021	09.11.2021	11.11.2024
2.2	DWSP/ICB/DZR-2	Строительство главного канализационного коллектора	Р	30	МКТ	предв.	15.06.2021	30.07.2021	01.11.2021	04.05.2024
2.3	DWSP/NCB/DZR-3	Реконструкция водопроводных сетей г. Дзержинска	Р	18	НКТ	посл.	05.07.2021	20.08.2021	01.11.2021	04.05.2023
2.4	DWSP/NCB/DZR-4	Строительство водовода на посёлок Пыра	Р	18	НКТ	посл.	15.06.2021	30.07.2021	08.11.2021	11.05.2023
3		Чебоксары								
3.1	DWSP/NCB/CHB-1	Реконструкция Загородного коллектора на участке от камеры гашения в районе дома №1Б по Марпосадскому шоссе г. Чебоксары до камеры учета стоков на БОС г. Новочебоксарск	Р	18	НКТ	посл.	12.08.2021	28.09.2021	30.11.2021	02.06.2023
3.2	DWSP/ICB/CHB-3	Модернизация технологического и электрического оборудования КНС: №1, №2, №5, №6, №7, №9, Главная, Заовражная, Соляное, ДЭУ, ТЭЦ-1, Волжский-2, п. Восточный, КХП. Модернизация системы диспетчеризации насосных станций.	Р	28	МКТ	предв.	18.06.2021	03.08.2021	17.11.2021	20.03.2024
4		Рыбинск								
4.1	DWSP/ICB/RBN-1	Реконструкция городских канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 160 тыс. куб. м/сутки в мкр-не Копаево, г. Рыбинск	Р	30	МКТ	предв.	05.03.2022	19.04.2022	02.06.2022	03.12.2024
4.2	DWSP/ICB/RBN-2	Капитальный ремонт районной насосной станции и канализационных насосных станций с автоматизацией и диспетчеризацией системы управления водоотведением г. Рыбинска	Т	30	МКТ	предв.	05.03.2022	19.04.2022	02.06.2022	03.12.2024
5		Волжский								
5.1	DWSP/NCB/VLZ-1	Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д1000 мм от КНС-5 до КНС-9 Инженерные сети 32а микрорайона. Реконструкция канализационной насосной станции №15 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 «Мираж» р.п. Краснооктябрьский): I этап Водовод хозяйственной воды от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распределительной камеры	Р	18	НКТ	посл.	26.06.2020	10.08.2020	28.10.2020	30.04.2022

№№	Номер Пакета / Тендера / Номер Контракта	Описание Лотов/ подпроектов	Вид	Срок выполнения работ, мес.	Метод закупки	Рассмотрение НБР	Дата объявления конкурса	Дата подачи предложений	Дата подписания контракта	Дата завершения работ
5.2	DWSP/NCB/VLZ-2	Туристско-рекреационный кластер «Территория Побед», г.Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурной пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация.	Р	14	НКТ	посл.	08.10.2021	22.11.2021	05.01.2022	01.03.2023
		Туристско-рекреационный кластер «Территория Побед», г.Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурной пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Поливочный водопровод и насосная станция.								
6		Консультационные услуги								
	DWSP/CQS-1	Подготовка технических разделов тендерной документации и оценка конкурсных предложений по инвестиционным контрактам в городах Дзержинск, Волжский и Чебоксары	КУ	15	ОКК	предв.	18.07.2019	09.12.2019	20.01.2020	09.01.2022
	DWSP/CQS-6	Мониторинг и оценка достижения целей и результатов проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»	КУ	32	ОКК	посл.	21.09.2021	23.11.2021	28.12.2021	30.08.2024
	DWSP/QCBS-1	Строительный контроль за реализацией инвестиционных контрактов (гг. Иваново, Дзержинск, Волжский)	КУ	59	ОКС	предв.	21.08.2019	26.12.2019	30.06.2020	31.12.2024
	DWSP/QCBS-2	Строительный контроль за реализацией инвестиционных контрактов в г. Чебоксары	КУ	29	ОКС	посл.	28.06.2021	27.10.2021	15.12.2021	17.05.2024
	DWSP/QCBS-3	Проектирование по Контрактам DWSP/ICB/RBN-1 и DWSP/ICB/RBN-2	КУ	14	ОКС	предв.	30.06.2020	28.08.2020	03.12.2020	03.02.2022
	DWSP/QCBS-4	Строительный контроль за реализацией инвестиционных контрактов в г. Рыбинск	КУ	31	ОКС	предв.	04.02.2022	10.04.2022	29.05.2022	24.11.2024
	DWSP/IC-1	Индивидуальный Консультант - Переводчик	КУ	62	ОИК	посл.	05.09.2019	26.09.2019	14.11.2019	18.01.2025
	DWSP/IC-2	Индивидуальный Консультант	КУ	12	ОИК	посл.	29.12.2021	15.01.2022	20.01.2022	31.12.2022
	DWSP/IC-3	Индивидуальный Консультант	КУ	12	ОИК	посл.	29.12.2021	15.01.2022	20.01.2022	31.12.2022
	DWSP/IC-3	Индивидуальный Консультант	КУ	12	ОИК	посл.	29.12.2021	15.01.2022	20.01.2022	31.12.2022

Метод закупки

- ОКС Отбор по качеству и стоимости
- ОКК Отбор по квалификации консультантов
- ОИК Отбор индивидуальных консультантов
- МКТ Международные конкурсные торги
- НКТ Национальные конкурсные торги
- КУ Консультационные услуги
- Р Работы
- Т Товары