

ПЛАН ЗАКУПОК*

Проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений»

Компонент №	Вид закупки	Номер контракта		Наименование контракта	Метод закупки	Дата публикации объявления	Дата подписания контракта	Дата завершения контракта
Компонент 1. «Создание на основе фрагмента городской структуры центров культурно-туристического развития исторических поселений» (направление «большие инвестиции»)								
1	КУ	СН	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Чистополь, Республика Татарстан	ОКС	22 авг 19	29 дек 20	25 мар 23
1	Р	СН	w	Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Чистополь, Республика Татарстан	МКТ	1 апр 23	8 сен 23	30 дек 24
1	КУ	СН	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Чистополь, Республика Татарстан	ОКС	17 фев 23	17 авг 23	30 дек 24
1	КУ	СН	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Чистополь, Республика Татарстан	ВО/ОКС	н/п	17 авг 23	30 дек 24
1	КУ	ГО	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Гороховец, Владимирская область	ОКС	20 авг 19	16 фев 21	24 ноя 22
1	Р	ГО	w	Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Гороховец, Владимирская область	МКТ	3 дек 22	22 май 23	30 дек 24
1	КУ	ГО	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Гороховец, Владимирская область	ОКС	29 окт 22	25 апр 23	30 дек 24
1	КУ	ГО	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Гороховец, Владимирская область	ВО/ОКС	н/п	25 апр 23	30 дек 24
1	КУ	РО	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Ростов, Ярославская область	ОКС	20 авг 19	21 авг 20	31 авг 22
1	Р	РО	w	Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Ростов, Ярославская область	МКТ	5 сен 22	12 фев 23	30 дек 24
1	КУ	РО	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Ростов, Ярославская область	ОКС	30 июл 22	23 янв 23	30 дек 24
1	КУ	РО	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Ростов, Ярославская область	ВО/ОКС	н/п	23 янв 23	30 дек 24
1	КУ	ТО	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Торжок, Тверская область	ОКС	8 авг 19	27 май 20	30 апр 23
1	Р	ТО	w	Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Торжок, Тверская область	МКТ	21 май 23	25 окт 23	30 дек 24
1	КУ	ТО	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Торжок, Тверская область	ОКС	2 апр 23	30 сен 23	30 дек 24
1	КУ	ТО	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Торжок, Тверская область	ВО/ОКС	н/п	30 сен 23	30 дек 24
1	КУ	ВЫ	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г. Выборг, Ленинградская область	ОКС	8 авг 19	29 апр 20	30 сен 22
1	Р	ВЫ	w	Реставрационные и строительные работы по подпроекту г. Выборг, Ленинградская область	МКТ	11 окт 22	24 мар 23	30 дек 24
1	КУ	ВЫ	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Выборг, Ленинградская область	ОКС	22 авг 22	28 фев 23	30 дек 24
1	КУ	ВЫ	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г. Выборг, Ленинградская область	ВО/ОКС	н/п	28 фев 23	30 дек 24
Компонент 2 «Совершенствование инфраструктуры и экологии для повышения привлекательности исторического поселения для туристов и местного населения» (направление «малые инвестиции»)								
2	КУ	АР	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г.Арзамас, Нижегородская область	ОКС	22 авг 19	16 окт 20	22 сен 22
2	Р	АР	w	Реставрационные и строительные работы по подпроекту г.Арзамас, Нижегородская область	НКТ	30 сен 22	24 фев 23	30 дек 24
2	КУ	АР	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Арзамас, Нижегородская область	ОКС	8 авг 22	3 фев 23	30 дек 24
2	КУ	АР	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Арзамас, Нижегородская область	ВО/ОКС	н/п	3 фев 23	30 дек 24
2	КУ	СР	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г.Старая Русса, Новгородская область	ОКС	8 авг 19	26 июн 20	30 сен 22

Компонент №	Вид закупки	Номер контракта		Наименование контракта	Метод закупки	Дата публикации объявления	Дата подписания контракта	Дата завершения контракта
2	P	SR	w	Реставрационные и строительные работы по подпроекту г.Старая Русса, Новгородская область	НКТ	12 окт 22	3 мар 23	30 дек 24
2	KY	SR	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Старая Русса, Новгородская область	ОКС	3 авг 22	10 фев 23	30 дек 24
2	KY	SR	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Старая Русса, Новгородская область	ВО/ОКК	н/п	10 фев 23	30 дек 24
2	KY	SU	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г.Суздаль, Владимирская область	ОКС	20 авг 19	8 окт 20	8 окт 22
2	P	SU	w	Реставрационные и строительные работы по подпроекту г.Суздаль, Владимирская область	НКТ	18 окт 22	14 мар 23	30 дек 24
2	KY	SU	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Суздаль, Владимирская область	ОКС	23 авг 22	15 фев 23	30 дек 24
2	KY	SU	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении реставрационных и строительных работ по подпроекту г.Суздаль, Владимирская область	ВО/ОКК	н/п	15 фев 23	30 дек 24
2	KY	TU	d	Разработка научно-проектной документации и технической части тендерной документации по подпроекту г.Тутаев, Ярославская область	ОКС	22 авг 19	31 авг 21	17 мар 23
2	P	TU	w	Строительно-монтажные работы по подпроекту г. Тутаев, Ярославская область	НКТ	18 мар 23	12 авг 23	30 дек 24
2	KY	TU	e	Выполнение функций строительного контроля за проведением строительно-монтажных работ по подпроекту г. Тутаев, Ярославская область	ОКС	18 янв 23	18 июл 23	30 дек 24
2	KY	TU	f	Авторский надзор и научное руководство при проведении строительно-монтажных работ по подпроекту г. Тутаев, Ярославская область	ВО/ОКК	н/п	18 июл 23	30 дек 24
Компонент 3. «Маркетинг и брендинг»								
3	KY	MS	c	Контракт на оказание услуг по подготовке стратегий маркетинга исторических поселений.	ОКС	26 май 22	4 дек 22	4 дек 23
3	KY	MSI	c	Группа контрактов по реализации маркетинговых стратегий исторических поселений.	ОКС	5 дек 23	30 апр 24	31 дек 24
Компонент 4. «Управление проектом и мониторинг»								
4	KY	AU	c	Контракт на оказание услуг по ежегодному аудиту Проекта	ОНС	3 фев 20	15 апр 20	15 ноя 24

* В процессе реализации Проекта в план закупок могут быть внесены изменения

Условные обозначения

P - Работы
T - Товары
KY - Консультационные Услуги
н/п - Не применяется
п/о - Подлежит определению
МКТ - Международные конкурсные торги
НКТ - Национальные конкурсные торги
ПЗК - Прямое заключение контракта
ЗСТ - Закупки в свободной торговле
ОКС - отбор по качеству и стоимости
ОК - отбор по качеству
ОНС - отбор по наименьшей стоимости
ВО - внеконкурсный отбор
ОКК - отбор по квалификации консультанта
ОИК - отбор индивидуальных консультантов