План природоохранных мероприятий 
по проекту:
Комплекс Путевого дворца XVIII-XIX вв., г.Тверь
Часть 1. Общая информация об объекте

	Институциональная и административная

	Страна
	Российская Федерация

	Название проекта 
	«Сохранение и использование культурного наследия в России»
Комплекс Путевого дворца XVIII-XIX вв., г.Тверь

	Сфера действия проекта и деятельность
	Реставрация Путевого дворца реализуется в составе комплексной реставрации, включающей реставрацию Путевого дворца, реконструкцию с элементами реставрации Дворцового сада и реставрацию набережной р. Волга.
Реставрация Путевого дворца предусматривает воссоздание исторических интерьеров и фасадов здания. В Главном корпусе дворца предусматривается частичная перепланировка помещений, включающая: частичную разборку существующих перегородок; устройство новых перегородок  и дверных проемов согласно проекту; воссоздание двери в помещении Карамзинского зала; замену перекрытий на железобетонные; замену кровельных конструкций и окрытия кровель; замена всех оконных заполнений с устройством стеклопакета во внутренней створке окна; воссоздание балконов на фасадах здания; воссоздание козырьков над входами. Воссоздание исторических интерьеров и фасадов здания предусматривается в соответствии с иконографическими исследованиями.
Дворцовый сад Путевого дворца является частью Городского сада, расположенного в центральной части города Твери. После проведения ландшафтно-исторического анализа, будет разработана схема функционального зонирования всей территории Городского сада с выделением Дворцового сада для музейного использования, предложены мероприятия по реконструкции планировочной и объемно-пространственной структуры памятника на согласованный исторический период, разработаны необходимые перечень и очередность реставрационных работ.  

Проектом будет рассмотрен вопрос о сносе диссонирующих с окружающей исторической средой малоценных поздних строений советского периода, закрывающих вид на Дворец от набережной, а из Дворца на реку.
В рамках проекта будет выполнена санация зеленых насаждений, предусматривающая снос старых и посадку новых растений.Реставрация набережной р. Волга включает работы по берегоукреплению, реставрации причала с благоустройством прилегающей территории, включая установку малых архитектурных форм, замену покрытия пешеходных дорожек. Предусматривается реставрация чугунного ограждения набережной. 

В рамках проекта будет выполнена санация зеленых насаждений, предусматривающая снос старых и посадку новых растений.

	Институцио
нальные 

меры 



	Представительство Всемирного банка в Российской Федерации 

Руководитель проекта:

Татьяна Шадрунова

121069 Москва, ул. Большая Молчановка 36/1
Тел: 

(495) 745-70-00
Факс: 

(495) 745-70-02

	Государственный заказчик 

Министерство культуры Российской Федерации 

Заказчик по поручению Минкультуры РФ

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

Руководитель проекта:

Анатолий Горшков 

115035 Москва, Садовническая ул., д.76, оф.7
тел./факс 

(495) 510-28-97
	Местный партнер и/или принимающая сторона

Правительство Тверской области
Руководитель рабочей группы  по разработке и реализации комплексных мер 

по развитию объекта культурного наследия 

«Путевой (императорский) дворец XVIII-XIX вв.»:

Александр Меньщиков

170000, г. Тверь, ул. Советская, 23,

Офис 324
тел./факс 

(4822) 509-356

	Механизмы реализации 



	Контроль над обеспечением мер безопасности 

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

115035 Москва, Садовническая ул., д.76, оф.7

тел./факс 

(495) 510-28-97
	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером

ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», Тверская область

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом 

Комитет по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

Управление Росприроднадзора по по Тверской области
	Подрядчик 



	Описание объекта

	Название объекта
	Тверской императорский путевой дворец

	Местоположение объекта
	г. Тверь, ул. Советская д. 3 (на пересечении ул. Советская и Волжского проезда)
	Приложение 1: Карта объекта 

	Правоустанавливающие данные
	Земельный участок принадлежит на правах постоянного (бессрочного) пользования ГУ «Тверская областная картинная галерея» - запись в ЕГР на НИ от 06.11.2008

Путевой дворец в соответствии с охранно-арендным договором №1497/2 передан в бессрочную аренду ГУ «Тверская областная картинная галерея»

	Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста
	Путевой дворец расположен в Центральной части г. Твери в районе сложившейся административной и рекреационной застройки. Участок, на котором расположен комплекс Путевого дворца, ограничен:

- с севера – городским садом (в соответствии с генпланом города Твери данный участок относится к «зонам зеленых насаждений общего пользования»);

- с востока – городским садом и Тверским государственным объединенным музеем;

- с юга – проезжая часть по ул. Советская и далее Тверская государственная медицинская академия;

- с запада – Волжским проездом и далее спортивным стадионом «Химик».

Земельный участок, на котором расположен объект, относится к землям населенных пунктов. К площадке проекта существуют доступы в виде асфальтовой дороги и пешеходных троп.
Объект расположен в 200 метровой водоохраной зоне реки Волга.



	Законодательство

	Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта


	Законодательство Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды, в том числе:
Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",  Федеральный Закон  от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха",  Федеральный Закон  от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия.

	Консультации с общественностью

	Консультации с общественностью
	Администрацией Тверской области планируется проведение общественных слушаний. 
Реставрация ОКН широко освещается в региональных средствах массовой информации


Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН
Общие положения
Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным. 

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации, согласованной в установленном порядке.
До начала общестроительных и реставрационных работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, в том числе при производстве работ в водоохранной зоне р. Волга.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе реставрации объекта будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку и при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды. 

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

· Регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания автомобилей и строительной техники, установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания, а также применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива;

· Завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и   распыление;

· Для снижения запыленности строительный мусор от разборки конструкций следует периодически смачивать водой; 

· Спуск строительного мусора осуществлять по закрытому лотку-мусоропроводу и принимать его в мусоросборные контейнеры, закрытые брезентом;

· Употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

· Разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

· При перевозке твердых и жидких строительных материалов и строительного мусора Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.; 

· Не допускать стоянку машин и механизмов с работающими двигателями;

· Предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку;

· Строительная площадка должна быть ограждена.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.

При использовании генподрядчиком и/или субподрядными организациями машин, механизмов, работающих на жидком или газообразном топливе, а также проведении сварочных работ, резке металлов, окрасочных работ и пр. необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).

Места складирования мусора

При выполнении работ образуются строительный мусор и другие, не подлежащие повторному употреблению и хранению отходы, в том числе:

· твердые отходы – мусор от разборки, обломки строительных конструкций и кирпича собираются на площадке складирования и вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенными Подрядчиком договорами на вывоз строительных отходов;

· пылевидные отходы – мелкий мусор, пыль, смет с территории собираются в пыленепроницаемые мешки и выносятся в мусоросборники, расположенные на площадке с твердым покрытием.

Строительный мусор от демонтажных, строительно-монтажных работ складируется на специально  оборудованных местах – площадках для сбора строительных отходов.  Бытовые отходы строителей собираются в контейнеры, расположенные на контейнерной площадке для бытового мусора и регулярно вывозятся по договору с лицензированной организацией для захоронения на полигон ТБО. Субподрядчики должен согласовать с Подрядчиком места складирования строительного мусора. При выявлении или случайном обнаружении опасных фракций мусора Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и строго следовать указаниям по размещению этих фракций.

Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является Подрядчик. 
Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение. 

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. 

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов должны включать: 

· оборудование мест накопления отходов в соответствии с санитарными и экологическими  требованиями; 

· соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления; 

· контроль за целостностью контейнера; 

· соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов;

· регулярная передача отходов другим организациям для переработки, обезвреживания или захоронения

При образовании отработанных ртутных ламп необходимо предусмотреть место в подсобном помещении для их хранения в герметичной упаковке с целью предотвращения загрязнения окружающей среды ртутью до передачи их лицензированной организации по переработке.

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года, постановления Правительства РФ от16.06.2000г. №461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства. Подрядчику необходимо также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

Мероприятия по защите от шума

При строительстве одним из основных физических факторов, оказывающим воздействие на окружающую среду, будет влияние внешнего шума, создаваемого строительной техникой при работе. 

Подрядчик должен обеспечить действенные меры по минимизации возможного неблагоприятного воздействия шума на строительной площадке и прилегающих территориях, в том числе:

· Ограничивать время соответствующих работ; 

· Строительно-монтажные работы в ночное время, с 23:00 до 8:00, прекращаются;

· Машинам, работающим на строительной площадке, запрещено подавать звуковые сигналы в период с 20:00 до 23:00;

· Поддерживать строительное оборудование в надлежащем рабочем состоянии, минимизировать посторонний шум от механической вибрации, а также выбросы или пары от машин;

· Использовать пыле-, шумо- или виброопасное оборудование строго по назначению.

Уменьшение уровня шума обеспечивается:

· применением строительной техники с электро- и гидроприводом;

· использованием глушителей для двигателей;

· соблюдением технологической дисциплины.

Мероприятия по охране водных ресурсов. Снабжение питьевой водой

Поскольку Объект и Строительная площадка находится в водоохраной зоне реки Волга, в целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период реставрации Объекта стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на Строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке. 

Особое внимание нужно уделить мероприятиям, направленным на снижение загрязнения поверхностных вод. 

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

· Производство постоянной уборки территории;

· Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

· Организацию площадки с твердым покрытием для стоянки дорожно-строительной техники на время проведения строительных работ;

· Организацию строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

· Проведение инструктажа водителей для ознакомления их с водоохранными правилами;

· Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

· Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора и демонтируемых элементов с территории стройплощадки;

· Установку под механизмами дополнительных поддонов, чтобы исключить проливы нефтепродуктов;

· Организацию биотуалетов;

· Установку специальных контейнеров для сбора мусора и обеспечить их своевременный вывоз;

· Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

· Заправку строительной техники следует проводить не базе строительной техники или близлежащих заправках;

· Установку в канализационный колодец фильтрующего патрона НПП «Полихим» Ø500, производительностью до 4 м3/час для фильтрации сливаемых грунтовых вод и воды от помывки колес;

· Водопользование на мойку колес с использованием оборотной воды (Мойка колес типа «Мойдодыр-К2» предусмотрена на выезде с площадки).  

Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой и при необходимости обеспечиваются альтернативным источником (например, поставка воды в контейнерах и пр.). Водоснабжение строительства  предусмотрено от существующего ввода водопровода от центральной сети водопровода г. Твери. 

При проведении реставрационных работ предусматривается проведение мониторинга состояния водного объекта. Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории в процессе эксплуатации объекта не должна превышать ПДК для водоемов культурно-бытового или рыбохозяйственного значения.

Защита существующих сооружений

Подрядчик должен должным образом обеспечить сохранность всех прилегающих зданий, структур, сооружений от негативных изменений, разрушений в течение периода строительства. Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры, требуемые для содержания и защиты всех зданий, труб, кабелей, коллекторов и других структур течение периода строительства, в том числе обеспечить защиту зданий, попадающих в опасную зону. 

Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения 

Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, включая: 

· контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ; 

· контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

· контроль за уровнем физического воздействия  (шум, вибрация) на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

	Уровень воздействия

Типы/

категории воздействия
	Значительное
	Умеренное
	Незначительное
	Отсутствует

	Проектирование
	Предварительные работы с разделом ИРД
	
	
	
	(

	
	Комплексные научные исследования
	
	
	(
	

	
	Проект реставрации
	
	
	
	(

	
	Рабочая проектно-сметная документация (ПСД)
	
	
	
	(

	
	Научно-реставрационный отчет
	
	
	
	(

	Реставрация 
	Архитектурно-строительная часть
	
	
	(
	

	
	Технологическое и инженерное оборудование
	
	
	(
	

	
	Вертикальная планировка
	
	(
	
	

	
	Благоустройство и озеленение
	
	(
	
	

	Эксплуатация
	
	
	(
	


Часть 3. План мониторинга

	Фаза
	Что
	Где


	Как


	Когда


	Почему


	Кто



	Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка НПД
)
	Правовой режим землепользования и использования ОКН
	На территории ОКН
	По фондовым данным
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Использование территории в соответствии с установленным функциональным, строительным, ландшафтным назначением
	На территории ОКН
	По фондовым данным
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по:

загрязнению атмосферного воздуха

шумовому дискомфорту

загрязнению почвенного покрова
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе:

улично-дорожная сеть;
автостоянки.
Состояние систем:  водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабже-ния, топливоснабже-ния


	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние и использование ОКН.

	На территории ОКН
	По фондовым и проектным данным
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: 

характеристики природных условий

состояние почв

характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Социально-демографическая структура населения, структура занятости
	На территории ОКН
	По фондовым данным.
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	Реставрация
	Правоустанавливающие документы на земельный участок. Границы земельного участка в натуре
	На территории ОКН
	Визуальный контроль
	Периодически, раз в полгода


	Является значимым
	Подрядчик


	
	Состояние почвенного покрова и водных ресурсов
	То же
	Оборудование пункта мойки колес типа «Мойдодыр-К2» на выезде с площадки 

Организация площадки и дорог с твердым покрытием для стоянки и передвижения дорожно-строительной техники.
Установка биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке.

Контроль за техническим состоянием техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды и грунты.

Постоянная уборка территории.

Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами
	Подготовительный период
На период реставрации
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников)
	То же
	Расчет компенсационных выплат 
в установленном порядке.

Контроль за работой строительной техники.
Мероприятия по пылеподавлению и пылеулавливанию.


	Ежеквартально
На период реставрации
На период реставрации
	Воздействие на здоровье 
	Подрядчик. 

	
	Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды
	То же
	По показаниям приборов учета
	Периодически, раз в квартал
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Уровень шума на границе строительной площадки
	То же
	Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины.

Использование шумо- и виброопасного оборудования строго по назначению.
	На период реставрации
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных
	То же
	Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации.
	Подготовительный период

Ежеквартально
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Места хранения и накопления отходов производства и потребления
	То же
	Оборудование мест накопления отходов в соответствии с требованиями. 

Соблюдение предельного временного накопления отходов. 

Контроль за целостностью контейнеров. 

Соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов.


	На период реставрации
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов
	То же
	Инструментально
	До начала и после завершения строительства
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая асбест, ПХБ, ОРВ и др.)
	То же
	По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование.
	По мере поступления
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Безопасность работников на объекте
	То же
	Разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ
Выполнение программы производственного контроля
	Подготовительный период
На период реставрации
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик

	
	Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории
	То же
	По журналам учета жалоб, поступающих от граждан
	По поступлению жалоб
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик. 

	
	Качество проведения технической и биологической рекультивации
	То же
	Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора
	Один раз по окончании работ
	Является значимым
	Подрядчик. 

	Эксплуатация ОКН
	Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости)
	На территории ОКН в соответствии с договором отпуска воды
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Является значимым
	Администрация ОКН. 


	
	Объем и состав отводимых сточных вод
	На территории ОКН в соответствии с договором приема сточных вод 
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Администрация ОКН 

	
	Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
 и договором на передачу/вывоз ТБО
	Расчетным путем

Хранение отработанных ртутных ламп в установленном порядке.
	Ежеквартально
Постоянно.
	Является значимым
	Администрация ОКН

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
	Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН 

	
	Противопожарная безопасность
	На территории ОКН
	Визуально
	Ежедневно
	Является значимым
	Администрация ОКН, Госпожнадзор

	
	Состояние водных ресурсов
	На территории ОКН
	Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН


� НПД – научно-проектная документация


� ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение





