План природоохранных мероприятий 
по проекту:

«Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)»
Часть 1. Общая информация об объекте:
	Институциональная и административная

	Страна
	Российская Федерация

	Название проекта 
	«Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» 

	Сфера действия проекта и деятельность
	Реставрация объекта «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» реализуется с целью спасения и сохранения памятника всемирного значения, которым является северный участок Псковской крепости XV-XVII вв. – памятник градостроительного и фортификационного искусства, самобытного Псковского зодчества и крупных исторических событий Российского государства. Реставрация производится с учетом инженерного приспособления, музейного обустройства и создания в уникальном памятнике военно-оборонного зодчества России экспозиций «Оборона Пскова от войск Густава Адольфа в 1615 г.», «Иностранцы о Пскове» и др. Сохранение, консервация и частичное воссоздание архитектурно-художественного облика и объёмно-пространственной композиции всех строений и элементов, формирующих участок крепостного комплекса, позволит восстановить неповторимую выразительность крепостного ансамбля в целом на период XVII века.
Комплекс сооружений Псковской крепости конца XIV - начала XV вв. - состоял из крепостных стен, построенных в разные периоды времени. Перестройка деревянных укреплений в каменные, строительство нескольких боевых башен и утолщение сооружённых прежде крепостных стен начались в XV веке, и к 70-80-м годам XV века Псков был полностью окружён уникальной системой стен, выложенных из местного плитняка и валунов. 
В 1537 году через реку между башнями Плоская и Высокая через р. Пскову возвели стену с двумя «водобежными» воротами и опускающимися в реку решётками, преграждавшими врагу доступ в город через устье реки Псковы. В настоящее время это сооружение утрачено.
Башня Плоская восстановлена в габаритах в 1968 году. Реставрационные работы продолжались до 1984 года. Высота кладки стен со стороны реки Пскова 17м. Диаметр кладки стен во внутренней части переменный 5,55-7м. С наружной части стена уменьшает свою толщину с увеличением высоты башни. Наружный диаметр на уровне насыпного пола составляет 16.3 м, толщина стен - 2,16м. Башня Высокая также была восстановлена в габаритах при проведении реставрационных работ в 60-80-х годах 20-го столетия. Высота кладки стен со стороны реки Пскова 17м. Диаметр кладки стен во внутренней части постоянный и равен 5,5 м. С наружной части стена уменьшает свою толщину с увеличением  высоты башни. Наружный диаметр на уровне насыпного пола составляет 11.55 м, толщина стен - 2,16м. Со стороны Запсковья, от Высокой башни до Варлаамовской наугольной башни, по берегу реки Великой протянулось прясло каменной стены. Кладка стен выполнена в стиле особого каменного орнамента – «бегунца». Для предохранения стен от влияния сырости они были покрыты штукатуркой. По верху стен,  защищённые боевыми зубцами, проходят боевые ходы. Сверху боевые ходы перекрыты деревянными кровлями на два ската. В стенах проделаны бойницы и амбразуры для ружейной и пушечной обороны. Каменная стена крепости также была отреставрирована в 80-х годах XX века. Основной массив стены имеет толщину 3.5 -  4.5 м и высоту более 7.0 м. Протяженность участка стены 210м. В нижнем уровне крепостной стены имеется двое проездных ворот, при этом у тех ворот, что находятся в центральной части прясла, имеется небольшое караульное помещение с бойницей. В непосредственной близости от Варлаамовской башни существует ниша с бойницей нижнего боя. Варлаамовская башня была построена в 1500 году. В 1615 году войсками  шведского короля Густава II-Адольфа была разрушена до фундамента. В 1627-28 годах башня была заново отстроена псковичами на прежнем месте. Ремонтные работы и частичные работы по реконструкции Варлаамовской башни производились в 1701 году, в начале Северной войны.
Диаметр существующей в настоящее время части башни составляет около 14.0 метров, высота каменных стен - около 7.0 м. Часть башни погребена под слоем известняка и растительного грунта, что обеспечило её частичное сохранение до наших дней.
После проведения работ по реставрации и приспособлению участка крепостного комплекса под музейно-выставочные нужды ландшафтно-визуальные характеристики участка существенно не изменятся, однако восприятие облика и силуэта самого памятника снаружи благодаря консервационным мероприятиям по Варлаамовской башне и  большему его раскрытию существенно усилится. Формы, материалы и габариты сохраняются. Экспозиционное оборудование для памятника разрабатывается отдельным проектом. Новыми архитектурными элементами будут шатровое завершение Варлаамовской башни с панорамной защитой остеклением верхней части стен башни, а так же деревянная лестница на уровень боевого хода стены с вертикальным подъемником для маломобильных групп населения. Все разрушенные части и детали памятника реставрируются и воссоздаются по аналогам. К объекту подводятся согласно ТУ: кабель электроснабжения; оптоволоконный телекоммуникационный кабель.
Комплекс работ по реставрации. 
Варлаамовская башня: концептуальное решение - восстановление силуэта в традиционном объемно-пространственном решении с консервацией участка башни стеклянным ограждением, восстановление шатра, открытие 1-го уровня боя понижением уровня культурного слоя. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. Реставрация фундамента: снятие культурного слоя грунта до раскрытия 1-го уровня боя; раскрытие фундамента с очисткой поверхностей от загрязнений и биопоражений; вычинка и укрепление валунной и каменной кладки; устройство ж/б обоймы в уровне фундамента по периметру башни с устройством вертикальной гидроизоляции. Реставрация стен:  частичный демонтаж каменной кладки ограждающей стены с вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений; перекладка участков стен со значительными дефектами; камнеукрепление кладки стен с инъецированием трещин; возведение части основного объёма каменной кладки до уровня установки шатра; устройство металлокаркаса под установку витража; устройство витража; выполнение облицовочного слоя каменной кладки; обработка конструкций защитными составами. Кровля:  устройство ряжевой рубленой конструкции шатрового завершения с покрытием из продороженного тёса за два раза в разбежку; защитная обработка древесины; изготовление прапора. Внутренние работы: выемка балластного грунта из внутреннего объёма башни; устройство смотровых площадок; устройство внутренних деревянных лестниц; устройство кованных, стеклянных и столярных заполнений бойниц и проёмов; установка инженерного оборудования. Оборудование башни системой отопления не предусмотрено. Проветривание и вентиляция внутреннего пространства башни – естественное.

Прясло стены между Высокой и Варлаамовской башнями: в проекте реставрации учтены результаты инженерных обследований и комплексных научных исследований, указывающих на исторический уровень действующей поверхности, как оптимальный для сохранения и музеефикации прясла стены. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. Реставрация стены: локальное понижение уровня поверхности в зонах проездных ворот для сопряжения с рельефом; частичный демонтаж каменной кладки участка примыкания стены к башне Варлаамовской с вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений; восстановление утраченного участка стены с сопряжением кладки башни; устройство дренажного сброса в сторону реки Великая; очистка от загрязнений и локальная обработка стены от биопоражений;  локальное восстановление наружного (облицовочного) слоя из местного известкового камня на известняково-песчаном растворе с креплением к существующей кладке при помощи металлических анкеров; восстановление (в том числе инъецированием) и зачеканка швов; обработка камнеукрепляющими и защитными составами. Кровля и лестницы: демонтаж изношенного деревянного покрытия и стропильной системы;  устройство стропильных и подстропильных деревянных конструкций и ограждений; устройство лестницы и кровли подъёма на стену, с установкой подъёмника МГН; пропитка древесины защитными составами; установка инженерного оборудования. Усиление и ремонт фундаментов не требуется.

Башня Высокая (Воскресенская): выполняется корректировка силуэтного решения Высокой башни на основании инженерных, архивных и историко-культурных исследований, обозначается примыкание нижних решеток к башне Высокая. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. Реставрация фундамента: выемка грунта для раскрытия уровня 1-го боя; устройство шпунтового и защитного ограждения; устройство ж/б обоймы по наружному периметру существующего фундамента; устройство вертикальной гидроизоляции; устройство булыжной отмостки по периметру. Реставрация стен:  частичный демонтаж конструкций ограждающей стены в уровне 6-го яруса; очистка поверхности кладки от грязи; обработка стены от биопоражений; возведение каменной кладки из блоков Псковского известняка на известняково-песчаном растворе; вычинка локальных участков каменной кладки, восстановление и зачеканка швов; устройство и раскрытие ярусных бойниц и проёмов; обработка камнеукрепительными и защитными составами. Реставрация кровли: демонтаж кровельной конструкции; устройство стропильной конструкции шатрового завершения с покрытием из продороженного тёса; реставрация прапора. Внутренние работы: устройство ярусов по балкам из брёвен с настилом из деревянных плах; устройство внутренних деревянных лестниц; обработка деревянных конструкций защитными составами; устройство кованных, стеклянных и столярных заполнений бойниц и проёмов; установка инженерного оборудования. Для сопряжения рельефа Окольного города и береговой полосы у Башни Высокая производится устройство ж/б подпорной стены с лестницей. Облицовка конструкции выполняется местным известняком. Оборудование системой отопления  не предусмотрено. Проветривание и вентиляция внутреннего пространства башни – естественное.

Башня Плоская: обозначается примыкание нижних решеток к башне Плоская с сохранением действительного объёма. Предусмотрены следующие работы. Реставрация фундамента: устройство шпунтового и защитного ограждения; выемка грунта для раскрытия уровня 1-го боя; демонтаж поздней набетонки в основании башни; устройство вертикальной гидроизоляции; устройство булыжной отмостки по периметру. Реставрация стен: локальный демонтаж наружного слоя стены «новая кладка» с последующим восстановлением (обеспечить соединение новой и старой кладки, основанием для новой кладки принять основание башни); устройство проёмов в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; расчистка и промывка поверхностей стен; вычинка локальных участков каменной кладки, восстановление и зачеканка швов; обработка кладки антисептиками, камнеукрепительными и защитными составами. Реставрация кровли: демонтаж стропильной конструкции с последующим восстановлением в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; демонтаж покрытия кровли с последующим восстановлением; антикоррозийная обработка и окраска прапора; пропитка древесины защитными составами. Внутренние работы: демонтаж несущих конструкций трёх ярусов с последующим восстановлением; устройство внутренних лестниц; устройство наружной лестницы, с разборкой участка существующей стены; пропитка древесины защитными составами; установка инженерного оборудования. Усиление и ремонт фундаментов не требуется. Оборудование помещений системой отопления не предусмотрено. Проветривание и вентиляция внутреннего пространства башни – естественное.

Благоустройство территории: вертикальная планировка территории с локальным понижением уровня поверхности земли согласно проектным решениям, устройство дренажного сброса водного подпора со стороны Окольного города в сторону реки Великая, подготовка почвы под посев газона, локальное устройство дорожных покрытий и дорожек, посев газонных трав. Устройство дополнений к наружному электроосвещению и художественной подсветке.

	Институцио
нальные 

меры 



	Представительство Всемирного банка в Российской Федерации 

Руководитель проекта:

Татьяна Шадрунова

121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д. 36/1
Тел: +7(495) 745-70-00
Факс: +7(495) 745-70-02
	Государственный заказчик 

Министерство культуры Российской Федерации 

Заказчик по поручению Минкультуры РФ

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

Отдел проектирования и строительства

Батерин Андрей Александрович

197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А

Тел.: +7 (812) 648-02-04

Факс: +7(812) 648-02-05

www.fisp.spb.ru
	Местный партнер и/или принимающая сторона

Правительство Псковской области

Правительство Псковской области

Рабочая группа по подготовке и реализации проекта "Сохранение культурного наследия и его использование в России"

180001, Россия, г. Псков, ул. Некрасова, 23
Телефон/Факс +7 (8112) 69-97-52

	Механизмы реализации 



	Контроль над обеспечением мер безопасности 

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А

Тел. +7(812) 648-02-04

Факс +7(812) 648-02-05

www.fisp.spb.ru
	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером

Государственный комитет Псковской области по культуре  Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды  

	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом 

Государственный комитет Псковской области по культуре 

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды  


	Подрядчик 



	Описание объекта

	Название объекта
	Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)

	Местоположение объекта
	г. Псков, Ансамбль Псковского Кремля
	Приложение 1: Карта объекта 

	Правоустанавливающие данные
	Земельные участки, на которых расположены реставрируемые объекты, принадлежат на правах постоянного (бессрочного) пользования Государственному бюджетному учреждению культуры – Псковскому государственному объединенному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику  - Свидетельства о государственной регистрации выданы: 09.10.2015,   № 60-60/001-60/001/032/2015-493/1; № 60-60/001-60/001/032/2015-494/1; № 60-60/001-60/001/032/2015-495/1; № 60-60-01/028/2014-173.
Градостроительные планы земельных участков: №RU60-58701000-267-8732-13102015; №RU60-58701000-299-8783-13112015; №RU60-58701000-298-8782-13112015; №RU60-58701000-300-8784-13112015.

Договор №4/14-ОКН от 07.04.2014г. безвозмездного пользования комплексом объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского Кремля:Варлаамовский угол(башни и стены Окольного города)»;

Договор №2/14-ОКН от 30.01.2014г. безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества, являющимся памятником культурного наследия федерального значения, «Варлаамовская наугольная башня»;

Технические паспорта БТИ на объекты: Варлаамовская наугольная башня (инвентарный №10554 от 03.10.2008г.); Высокая(Воскресенская) башня(инвентарный №10554 от 31.10.2008г.); Башня Плоская(инвентарный №11238 от 11.09.2007г.); Прясло стены от Варлаамовской башни до Воскресенской(Высокой) башни (инвентарный №10554 от 03.10.2008г.);

Приказы Государственного комитета Псковской области по культуре об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения №355 от 31.12.2010г. и №37 от 21.01.2015г.;

Охранные обязательства: №91/2013 Ф от 31.12.2013 г., №97/2014-Ф от 20.03.2014г., №98/2014-Ф от 20.03.2014г., №99/2014-Ф от 20.03.2014г.
Научно-проектная документация ПСК-215-В (разработана ООО «АРТ-Реставрация», г.Москва, 2015г.).

	Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста
	В административном отношении участок находится в центральной части г.Пскова севернее Псковского Кремля (северная оборонительная линия Кремля: башни и стены). Плоская башня расположена по левому берегу реки Пскова в месте ее впадения в реку Великая. Высокая башня расположена по правому берегу реки Пскова в месте ее впадения в реку Великая. Варлаамовская башня находится на берегу реки Великая и соединена вдоль её берега пряслом стены с башней Высокой. Роль одной из главных архитектурных доминант данной территории. Земельные участки совокупной общей площадью 0,852 га (площадь проектирования 0,644 га) расположены по адресу: Псковская область, г. Псков, Крепостная стена Окольного города, Варлаамовская и Высокая башни, в зоне земель историко-культурного назначения. Объект расположен в 200 метровой водоохраной зоне рек Великая и Пскова. 
Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 15 м от границ земельного участка в восточном направлении (жилой дом по адресу: ул. Леона Поземского, д. 44).

Подход и подъезд к объекту осуществляется по существующей пешеходно-транспортной сети квартала, благоустройство и декоративное освещение выполнено. Проезд пожарной машины осуществляется по проектируемому комбинированному покрытию – брусчатке существующих пешеходных дорожек с докомпоновкой георешеткой по газону. Для разворота спецтранспорта предусмотрена площадка.
Существующие пешеходные дорожки вокруг объекта дают возможность обзора памятника со всех сторон. Участок имеет выраженный рельеф с понижением к рекам. 

Стояночных мест около объекта для парковки автомобилей и автобусов не предусматривается. Объект располагается в пешеходной доступности  от существующих оборудованных стоянок  для автотранспорта.

	Законодательство

	Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта
	Законодательство Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды, в том числе:
Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.6.2002г. «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",  Федеральный Закон  от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха",  Федеральный Закон  от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  №74-ФЗ "Водный кодекс РФ".
Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия.
Разрешения (договора) на временное подключение к инженерным сетям от ресурсоснабжающих организаций на период проведения реставрационных работ.
Согласование материалов Рабочего проекта с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями согласно Технических условий: ТУ МП «Комбинат благоустройства» г.Пскова №269 от 23.09.2015г.; ТУ МП «Горводоканал» г.Пскова №Т-9719 и №Т-9716 от 29.06.2015г.; ТУ ОАО «МРСК Северо-Запада» №3009/12 и №3008/12 от 19.03.2015г.; ТУ ПАО «Ростелеком» №718/п от 30.09.2015г.; ТУ «УГХ» г.Пскова №2935 от 06.08.2015г.
Заключение Северо-Западного управления Федерального агентства по рыболовству от 06.05.2016 о согласовании осуществления деятельности в рамках проекта при условии выполнения разработанных в нем природоохранных мероприятиях.

Подготовка и согласование ППР с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями на период работ согласно проектной документации.



	Консультации с общественностью

	Консультации с общественностью
	Реставрация ОКН освещается в региональных средствах массовой информации
Общественные слушания по проекту и Плану природоохранных мероприятий.

Место проведения: г. Псков. 

Срок проведения: март-апрель 2017 года.

Ответственные лица: Администрация Псковской области, ФИСП СПб


Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН
Общие положения

Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным. 

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации, согласованной в установленном порядке.

До начала общестроительных и реставрационных работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, в том числе при производстве работ в водоохранной зоне р. Пскова и р. Великая.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе реставрации объекта будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку, при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды. При работе сварочного поста в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид железа, марганец, углерода оксид, пыль, фториды.
Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

· Завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;

· Для снижения запыленности строительный мусор от разборки конструкций следует периодически смачивать водой; 

· Употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

· Разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

· При перевозке строительных материалов и строительного мусора Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.; 

· Не допускать стоянку машин и механизмов с работающими двигателями;

· Предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку;

· Строительная площадка должна быть ограждена.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.

При использовании генподрядчиком и/или субподрядными организациями машин, механизмов, работающих на жидком или газообразном топливе, а также проведении сварочных работ и пр. необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).

Места складирования мусора

При выполнении работ образуются строительный мусор, отходы от жизнедеятельности рабочих, отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, отходы грунта.
Строительный и коммунальный мусор складируется в контейнеры, размещенные на специально  оборудованных площадках для сбора отходов. Отходы регулярно вывозятся по договору со специализированной лицензированной организацией.

Отходы, образующиеся при эксплуатации биотуалетов, собираются в накопительных емкостях биотуалета. Вывоз отходов осуществляется специализированной лицензированной организацией по мере заполнения.  

Отходы грунта не складируются на территории строительной площадки. Непосредственно после выемки излишки грунта грузятся на автосамосвал и вывозятся с территории строительной площадки. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, собираются в накопительной емкости установки. По мере образования осадок вывозится специализированной лицензированной организацией.

Субподрядчик должен согласовать с Подрядчиком места складирования строительного мусора. При выявлении или случайном обнаружении опасных фракций мусора Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и строго следовать указаниям по размещению этих фракций.

В период эксплуатации объекта будут образовываться коммунальные отходы, отходы ртутных ламп, смет с территории. Отходы коммунальные и смет накаливаются в специально отведенных местах – контейнерах для отходов. Ртутные лампы хранятся в помещении с ограниченным доступом в специальной таре. 

Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является Подрядчик. 

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение. 

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. 

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов должны включать: 

· оборудование мест накопления отходов в соответствии с санитарными и экологическими  требованиями; 

· соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления; 

· контроль за целостностью контейнера; 

· соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов;

· регулярная передача отходов другим организациям для переработки, обезвреживания или захоронения

При образовании отработанных ртутных ламп необходимо предусмотреть место в подсобном помещении для их хранения в герметичной упаковке с целью предотвращения загрязнения окружающей среды ртутью до передачи их лицензированной организации по переработке.

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года, постановления Правительства РФ от16.06.2000г. №461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства. Подрядчику необходимо также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

Если на строительной площадке находятся асбестосодержащие материалы или краски, содержащие свинец и/или другие опасные фракции (далее опасные отходы), должна быть обеспечена их четкая маркировка, как опасных материалов.

При возможности, опасные отходы должны быть помещены в соответствующий контейнер и опечатаны, чтобы минимизировать их воздействие на здоровье персонала.

До вывоза (если вывоз необходим), асбест должен быть обработан увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать возможность появление асбестовой пыли.

Опасные отходы должны вывозиться по договору со специализированной лицензированной организацией.

Если опасные отходы должны какое-то время храниться, мусор должен быть надежно сложен в закрытые контейнеры и соответствующим образом помечен. Необходимо предпринять меры по предотвращению несанкционированного вывоза опасных отходов с объекта.

Вывезенные опасные отходы не должны снова использоваться.

Периодически проводить занятия с ответственными сотрудниками на знание правил обращения с опасными веществами и материалами.
Мероприятия по защите от шума

 В период строительных и демонтажных работ основным источником шумового воздействия на прилегающую территорию является работа строительной техники, а так же проезд автотранспорта, осуществляющего доставку материалов и вывоз отходов. 

Все строительные работы должны проводиться только в дневной период времени.

Для обеспечения санитарных норм по шуму в помещениях ближайшей жилой застройки в период проведения строительных работ подрядчик должен обеспечить следующие организационные мероприятия:

- использование существующих сетей в качестве источника электроснабжения;

-  использование  «шумной» строительной техники в период с 9 до 18 ч.;

- ограничение по времени работы экскаватора – до 1,5 часов в смену и движение крана по площадке – до 1 часов в смену на участке, расположенном в непосредственной близости от существующего  жилого дома (при реконструкции Варлаамовской башни, Высокой башни и крепостной стены между ними). 

Такие организационные мероприятия, предусмотренные для периода проведения работ по реконструкции, позволяют обеспечить нормативные требования по шуму, согласно требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96, в помещениях ближайшей жилой застройки.

Мероприятия по защите прилегающей территории и собственных помещений от шума на период эксплуатации объекта – не требуются ввиду отсутствия источников шумового воздействия. 

Мероприятия по охране биологических и водных ресурсов. Снабжение питьевой водой

Поскольку Объект и Строительная площадка находится в водоохраной зоне рек Пскова и Великая, в целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период реставрации Объекта стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на Строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке. 

Особое внимание нужно уделить мероприятиям, направленным на снижение загрязнения поверхностных вод. 

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

· Производство постоянной уборки территории;

· Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

· Организацию площадки с твердым покрытием для стоянки дорожно-строительной техники на время проведения строительных работ;

· Организацию строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

· Проведение инструктажа водителей для ознакомления их с водоохранными правилами;

· Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

· Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора и демонтируемых элементов с территории стройплощадки;

· Установку под механизмами дополнительных поддонов, чтобы исключить проливы нефтепродуктов;

· Организацию биотуалетов;

· Установку специальных контейнеров для сбора мусора и обеспечить их своевременный вывоз;

· Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

· Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;

· Сбор и вывоз поверхностного стока, образующегося в период строительства, на очистные сооружения г. Пскова.

Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой. Водоснабжение строительства  предусмотрено поставкой воды в контейнерах. 

При проведении реставрационных работ предусматривается проведение мониторинга состояния водного объекта. Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории в процессе эксплуатации объекта не должна превышать ПДК для водоемов  рыбохозяйственного значения.
Благоустройство территории производится в строгом соответствии с проектными решениями и согласованиями
Защита существующих сооружений

Подрядчик должен должным образом обеспечить сохранность всех прилегающих зданий, структур, сооружений от негативных изменений, разрушений в течение периода строительства. Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры, требуемые для содержания и защиты всех зданий, труб, кабелей, коллекторов и других структур течение периода строительства, в том числе обеспечить защиту зданий, попадающих в опасную зону. 
Меры, которые будут осуществлены подрядчиками, чтобы гарантировать здоровье и безопасность рабочих

Прежде чем начнется строительство, подрядчик проведет обучение всех рабочих безопасности и гигиене окружающей среды. Подрядчик проинструктирует рабочих в вопросах здоровья и безопасности как требуется законодательством и хорошей технической практикой и обеспечит пункты оказания скорой помощи. 

Подрядчик проинструктирует и ознакомит всех рабочих с гигиеной и безопасностью труда (ознакомительный курс), прежде чем они начнут работу, а прорабы будут проводить собрания по комплекту инструментов еженедельно. Обучение всех рабочих, новичков на стройплощадке, будет включать окружающую среду, безопасность и экологическую гигиену.

Рабочим нужно предоставить (прежде чем они начнут работать) соответствующие средства защиты персонала, подходящие для работ с электричеством, для сварочных и других специальных работ такие как защитная обувь, шлемы, перчатки, защитная одежда, защитные очки и наушники. 

Ограждение должно быть установлено во всех районах копания на глубину более 1 м и в местах временных работ. 

На всей строительной технике должны быть установлены слышимые сигналы заднего хода.

Подрядчик включит условия в раздел «Мероприятия по охране труда» Проекта производства работ (ППР):

· Инструктаж всех рабочих по вопросам гигиены и охраны труда. 

· Создание мер по технике безопасности как требуется законом и хорошей технической практикой и обеспечения средствами скорой помощи. 

· Предоставление всем рабочим соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как защитная обувь, каски, защитные очки, беруши, перчатки, и т.д. 

· Планирование регулярных совещаний (например, еженедельных собраний по инструментам), чтобы ознакомить рабочих с проблемами здоровья и безопасности, связанными с их работой, а также научить надлежащему использованию СИЗ.

· Ограждение на всех местах экскаваторных работ и т.п.

Там, где столкновение рабочего с транспортом не может быть полностью устранено, должны быть установлены защитные барьеры, чтобы оградить рабочих от транспортных средств. В качестве альтернативной меры необходимо установить устройства направления (например, транспортные конусы и бочки), чтобы очертить рабочую зону.
Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения 

Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, включая: 

· контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ; 

· контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

· контроль за уровнем физического воздействия  (шум, вибрация) на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

Отчетность и надзор

Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом. Подрядчик, в соответствии с п. 4.18 «Охрана окружающей среды» Общих и Специальных условий  Контракта, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по данной позиции. Инженер, выполняя функцию технического надзора за реставрацией, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете. Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.

	Уровень воздействия

Типы/

категории воздействия
	Значительное
	Умеренное
	Незначительное
	Отсутствует

	Проектирование
	Предварительные работы с разделом ИРД
	
	
	
	(

	
	Комплексные научные исследования
	
	
	(
	

	
	Проект реставрации
	
	
	
	(

	
	Рабочая проектно-сметная документация (ПСД)
	
	
	
	(

	
	Научно-реставрационный отчет
	
	
	
	(

	Реставрация 
	Архитектурно-строительная часть
	
	
	(
	

	
	Технологическое и инженерное оборудование
	
	
	(
	

	
	Вертикальная планировка
	
	(
	
	

	
	Благоустройство и озеленение
	
	(
	
	

	Эксплуатация
	
	
	(
	


Часть 3. План мониторинга

	Фаза
	Что
	Где


	Как


	Когда


	Почему


	Кто



	Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка НПД
)
	Правовой режим землепользования и использования ОКН
	На территории ОКН
	По фондовым данным
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Использование территории в соответствии с установленным функциональным, строительным, ландшафтным назначением
	На территории ОКН
	По фондовым данным
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по:

загрязнению атмосферного воздуха

шумовому дискомфорту

загрязнению почвенного покрова
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе:

улично-дорожная сеть;
автостоянки.
Состояние систем:  водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения


	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние и использование ОКН.

	На территории ОКН
	По фондовым и проектным данным
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: 

характеристики природных условий

состояние почв

характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Социально-демографическая структура населения, структура занятости
	На территории ОКН
	По фондовым данным.
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	Реставрация
	Правоустанавливающие документы на земельный участок. Границы земельного участка в натуре


	
	
	
	
	

	
	Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников)
	На территории ОКН
	Расчет компенсационных выплат 
в установленном порядке.

Контроль за работой строительной техники.

	Ежеквартально
На период реставрации
На период реставрации
	Воздействие на здоровье 
	Подрядчик. 

	
	Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды
	То же
	По показаниям приборов учета
	Периодически, раз в квартал
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Уровень шума на границе строительной площадки
	То же
	Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины.


	На период реставрации
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных
	То же
	Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации.
	Подготовительный период

Ежеквартально
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов
	
	
	До начала и после завершения строительства
	
	Подрядчик

	
	Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.)
	То же
	По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование.
	По мере поступления
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Безопасность работников на объекте
	То же
	Разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ
Выполнение программы производственного контроля
	Подготовительный период
На период реставрации
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик

	
	Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории
	То же
	По журналам учета жалоб, поступающих от граждан
	По поступлению жалоб
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик. 

	
	Качество проведения технической и биологической рекультивации
	То же
	Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора
	Один раз по окончании работ
	Является значимым
	Подрядчик. 

	Эксплуатация ОКН
	Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости)
	На территории ОКН в соответствии с договором отпуска воды
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Является значимым
	Администрация ОКН. 


	
	Объем и состав отводимых сточных вод
	На территории ОКН в соответствии с договором приема сточных вод 
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Администрация ОКН 

	
	Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
 и договором на передачу/вывоз ТБО
	Расчетным путем


	Ежеквартально

	Является значимым
	Администрация ОКН

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
	Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН 

	
	Противопожарная безопасность
	На территории ОКН
	Визуально
	Ежедневно
	Является значимым
	Администрация ОКН, Госпожнадзор

	
	Состояние водных ресурсов
	На территории ОКН
	Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН


� НПД – научно-проектная документация


� ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение





