План природоохранных мероприятий 
по проекту:

«Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – «Двор Постникова»
Часть 1. Общая информация об объекте:
	Институциональная и административная

	Страна
	Российская Федерация

	Название проекта 
	«Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – «Двор Постникова» («Два здания «Мешок», XVII в.»)

	Сфера действия проекта и деятельность
	Объект культурного наследия расположен в северной части г. Пскова в историческом районе Запсковье, в юго-восточной части квартала ограниченного с севера ул. Школьная, с запада – ул. Набат, с востока – ул. О. Кошевого и с юга – улицей Леона Поземского. Представляет собой комплекс двора купца Посникова, состоящий из двух зданий каменных палат: двухэтажного с подклетом здания (Мешок-I) и одноэтажного с подклетом здания (Мешок-II), ориентированных торцевыми восточными фасадами на ул. О. Кошевого, присвоен адрес – ул.О.Кошевого, д.2.
В настоящее время здания не эксплуатируются и имеют вид, исторически сложившийся к концу XVIII века, с отдельными утратами и искажениями позднейшего времени.  Вход в здания устроен со стороны дворовой территории. Здание «Мешок-1» двухэтажное, на высоком подклете, прямоугольное в плане  (размер в плане 30.24м  х 19.5м) с поздней конструкцией кровли и одноэтажной пристройкой парадного входа со стороны дворового фасада. Здание «Мешок-2» представляет собой одноэтажное каменное на высоком подклете, прямоугольное в плане здание, вытянутое параллельно главному дому Постникова («Мешок–1»). Размер здания в плане: длина 31,53м и 30,06м, ширина 9,4 м по наружным стенам. Инженерных систем в строениях нет (утрачены).
После проведения работ по реставрации и приспособлению ансамбля строений «Двора Постникова» под музейно-выставочные нужды ландшафтно-визуальные характеристики участка существенно не изменятся, однако восприятие облика и силуэта самого памятника снаружи благодаря восстановлению исторических объёмно-пространственных характеристик и въездной группы с понижением уровня дневной поверхности до сохранившихся фрагментов булыжного мощения существенно усилится. Формы, материалы и габариты сохраняются. Экспозиционное оборудование для памятника разрабатывается отдельным проектом. Новыми архитектурными элементами будут консервирующая терраса с газоном на месте утраченных строений двора с ограждающей стенкой, а так же воссозданная по историческим фотографиям въездная группа. Все разрушенные части и детали памятника реставрируются и воссоздаются согласно реставрационным решениям. К объекту подводятся согласно ТУ: кабель электроснабжения; оптоволоконный телекоммуникационный кабель, трубопровод холодного водоснабжения, трубопровод ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций.
Комплекс работ по реставрации. 
Здание «Мешок-1»: концептуальное решение - восстановление силуэта в традиционном объемно-пространственном решении с понижением уровня культурного слоя до исторических отметок и восстановлением исторической конфигурации входной группы.
Здание «Мешок-2»: концептуальное решение - восстановление силуэта в традиционном объемно-пространственном решении  с понижением уровня культурного слоя до исторических отметок и восстановлением исторической конфигурации входной группы. Кровля восстанавливается в прежних исторических отметках.

Воссоздаётся участок сплошной каменной ограды двора, соединяющий оба здания по восточной границе усадьбы и формирующий главный фасад всего комплекса «Двор Постникова» со стороны улицы О. Кошевого. В прясле стены воссоздаются первоначальные каменные въездные ворота в усадьбу, состоявшие из проездной арки с треугольным фронтоном на стене над ней и трапециевидной арки калитки. Сплошную каменную ограду двора с западной стороны предлагается восстановить на обнаруженных фрагментах фундамента по всему периметру усадьбы на высоту до 0.5 метра. Во внутреннем дворе усадьбы предусмотрено снятие-срезка уровня культурного слоя на глубину до 0.4 м, до поверхности сохранившихся фрагментов исторического мощения площади двора природным гранитным речным булыжником. Выявленные в ходе исследования территории двора фрагменты фундаментов утраченных строений усадебного комплекса имели хозяйственное назначение. Предлагается после срезки наносного культурного слоя до отметки исторического мощения двора и выноса мусора советского периода провести работы по очистке, укреплению, выравниванию площадки и укладке под мощение подстилающего слоя. Работы по докладке из аналогичного материала фрагментов стены несохранившейся хозяйственной постройки (у западной границы усадьбы) на высоту 0.3 метра над уровнем мощения двора с последующей разбивкой зелёного газона в пределах восстановленной стены и ограды двора. Воссоздание каменного одноэтажного здания хозяйственного назначения, располагавшегося по западной границе участка двора, настоящим проектом не предусматривается.    На основании результатов и выводов проведённых комплексных научных исследований, проектом предусматривается максимально возможная  научно обоснованная реставрация, воссоздание исторической объёмно-пространственной и функционально-планировочной композиции, а также сохранение и наполнение архитектурно-художественного стилистического и самобытного облика, смысла и содержания памятника на середину XVIII века. 

Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. 
Здание «Мешок-1». 
Реставрация фундамента: снятие культурного слоя грунта до исторических отметок; раскрытие фундамента с очисткой поверхностей от загрязнений и биопоражений; вычинка и укрепление валунной и каменной кладки; устройство ж/б обоймы в уровне фундамента по участку периметра здания с устройством вертикальной гидроизоляции; устранение капиллярного подсоса методом инъецирования; устройство глиняного замка, дренажа и отмостки для отвода вод от фундамента по всему периметру; устройство вводов инженерных коммуникаций. 
Реставрация стен:  проведение комплексных первоочередных противоаварийных мероприятий по укреплению аварийных и проблемных участков несущих капитальных стен по осям А-Г и 1,3-5;  замена существующих тяжей и устройство анкерного усиления стен по осям А-Г/1-3; демонтаж поздних перегородок и закладок; реставрация каменной кладки ограждающей стены с расчисткой и промывкой поверхностей, вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений(особенно в местах контакта с грунтом); перекладка участков стен со значительными дефектами; камнеукрепление кладки стен с инъецированием трещин; проведение работ по укреплению, реставрации, восстановлению и воссозданию утраченных и разрушенных основных несущих конструкций каменных стен и сводов перекрытий; реставрация карниза; выполнение работ по декоративным элементам резьбы по камню (полуколонны парадного крыльца, карниз, киот); демонтаж позднего тамбура главного входа; реставрация и восстановление оконных и дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов; устройство внешних оконных и дверных заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями, дубовые рамы со стеклопакетами с возможностью наложения имитации слюдяного заполнения, ставни, деревянные двери и пр.); обработка конструкций защитными составами; воссоздание каменной въездной группы с заполнением проёмов согласно реставрационным решениям; устройство объединяющей подпорной каменной стены западной части двора; покрытие стен известково-цемяночной обмазкой с наложением известковой побелки. 
Кровля:  демонтаж покрытия, стропильной и подстропильной конструкций кровли; возведение новых конструкций кровли с покрытием из керамической черепицы; защитная обработка древесины; устройство закровельных дымников с флюгерами по реставрационным решениям. 
Внутренние работы: демонтаж деревянных перекрытий и засыпок; монтаж деревянных перекрытий с настилом полов из плах по балкам и заполнением подпольного пространства; комплексные работы по щадящей очистке интерьеров от загрязнений и поздних красочных слоёв; реставрация каменных полов; реставрация и устройство внутренних каменных и деревянных лестниц; реставрация и восстановление дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов, раскрытие исторических ниш и проёмов; устройство внутренних оконных, дверных и нишевых заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями,  ставни, деревянные двери и пр.); обработка конструкций защитными и декоративными составами; демонтаж поздних печей и коммуникаций; проведение всего комплекса работ по воссозданию по аналогам или установке отреставрированного музейного образца  изразцовой печи; утепление подкровельного пространства с устройством перегородок и отделкой помещений под размещение административно-хозяйственного и инженерно-технического персонала; установка инженерного оборудования. Предусмотрено оснащение здания полным комплексом инженерно-технических систем: вентиляция с механическим и естественным побуждением; электроотопление темперированием поверхностей с регулированием температуры по помещениям; холодное и горячее водоснабжение; канализация; противопожарные системы; слаботочные системы связи, сигнализации и виденаблюдения (системы контроля доступа и обеспечения эвакуации, тревожной сигнализации, беспроводные коммуникации и пр.);  система электроснабжения, включая освещение (в том числе музейное), заземление и молниезащиту; ОЗДС; средства и оборудование для МГН.
Здание «Мешок-2». 
Реставрация фундамента: снятие культурного слоя грунта до исторических отметок; раскрытие фундамента с очисткой поверхностей от загрязнений и биопоражений; вычинка и укрепление валунной и каменной кладки; устройство вертикальной гидроизоляции; устранение капиллярного подсоса методом инъецирования; устройство глиняного замка, дренажа и отмостки для отвода вод от фундамента по всему периметру; устройство вводов инженерных коммуникаций. Реставрация стен:  демонтаж поздних перегородок и закладок; реставрация каменной кладки ограждающей стены с расчисткой и промывкой поверхностей, вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений (особенно в местах контакта с грунтом); перекладка участков стен со значительными дефектами; камнеукрепление кладки стен с инъецированием трещин; проведение работ по укреплению и реставрации основных несущих конструкций каменных стен и сводов перекрытий; реставрация карниза; реставрация и восстановление оконных и дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов; устройство внешних оконных и дверных заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями, дубовые рамы со стеклопакетами с возможностью наложения имитации слюдяного заполнения, ставни, деревянные двери и пр.); обработка конструкций защитными составами; покрытие стен известково-цемяночной обмазкой с наложением известковой побелки. 
Кровля:  демонтаж покрытия, стропильной и подстропильной конструкций кровли; возведение новых конструкций кровли на исторических отметках с покрытием из керамической черепицы согласно реставрационным решениям; защитная обработка древесины; устройство закровельных дымников с флюгерами по реставрационным решениям. Внутренние работы: демонтаж позднего ж/б перекрытия (локальный участок) и удаление засыпок; монтаж деревянных перекрытий с настилом полов из плах по балкам и заполнением подпольного пространства; комплексные работы по щадящей очистке интерьеров от загрязнений и поздних красочных слоёв; реставрация каменных полов; реставрация и устройство внутренних каменных и деревянных лестниц; реставрация и восстановление дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов, раскрытие исторических ниш и проёмов; устройство внутренних оконных, дверных и нишевых заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями,  ставни, деревянные двери и пр.); обработка конструкций защитными и декоративными составами; проведение всего комплекса работ по воссозданию по аналогам или установке отреставрированного музейного образца  изразцовой печи; утепление подкровельного пространства с устройством перегородок и отделкой помещений под размещение административно-хозяйственного и инженерно-технического персонала; установка инженерного оборудования. Предусмотрено оснащение здания полным комплексом инженерно-технических систем: вентиляция с механическим и естественным побуждением; электроотопление темперированием поверхностей с регулированием температуры по помещениям; холодное и горячее водоснабжение; канализация; противопожарные системы; слаботочные системы связи, сигнализации и виденаблюдения (системы контроля доступа и обеспечения эвакуации, тревожной сигнализации, беспроводные коммуникации и пр.);  система электроснабжения, включая освещение (в том числе музейное), заземление и молниезащиту; ОЗДС; средства и оборудование для МГН.

Благоустройство территории: вертикальная планировка территории с локальным понижением уровня поверхности земли согласно проектным решениям, устройство дренажного сброса в систему ливневой канализации, прокладка внешних коммуникаций(водоснабжение, электроснабжение, канализация, устройство контура заземления), демонтаж поздних дорожных одежд и устройство каменного мощения брусчаткой, подготовка почвы под газон и посев газонных трав, посадка декоративных кустов. Ансамбль внутреннего двора замкнут входной группой и стеной ограждения с преподнятой террасой. Терраса консервирует место утраченного здания и оформлена в виде газона с цветником. Со стороны ул. Леона Поземского участок оформлен с небольшим уклоном по рельефу в виде лужайки для дальнейшего устройства сквера с малыми архитектурными формами, выполняемыми на стадии рабочего проектирования. По границе сквера предусмотрены кустарниковые насаждения, а на лужайке устройство газона. Проезд пожарной машины осуществляется по запроектируемому комбинированному покрытию – брусчатке дорожек с докомпоновкой георешеткой по газону. Площадка для разворота спецтранспорта предусмотрена. Для хранения легкового автотранспорта работников предусмотрена стоянка на 6 машино-мест. Периметр обеспечивается ограждением с декоративными столбами для фонарного освещения территории. В отмостку встраиваются светильники декоративной подсветки фасадов.
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	Представительство Всемирного банка в Российской Федерации 

Руководитель проекта:

Татьяна Шадрунова

121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д. 36/1
Тел:    +7(495) 745-70-00
Факс: +7(495) 745-70-02
	Государственный заказчик 

Министерство культуры Российской Федерации 

Заказчик по поручению Минкультуры РФ

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

Отдел проектирования и строительства

Батерин Андрей Александрович

197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А

Тел. : +7(812) 648-02-04

Факс: +7(812) 648-02-05

www.fisp.spb.ru
	Местный партнер и/или принимающая сторона

Правительство Псковской области

Рабочая группа по подготовке и реализации проекта "Сохранение культурного наследия и его использование в России"
180001, Россия, г. Псков, ул. Некрасова, 23
Телефон/Факс: +7 (8112) 69-97-52

	Механизмы реализации 



	Контроль над обеспечением мер безопасности 

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А

Тел.: +7(812) 648-02-04

Факс: +7(812) 648-02-05

www.fisp.spb.ru
	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером

Государственный комитет Псковской области по культуре  Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды  


	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом 

Государственный комитет Псковской области по культуре  Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды  


	Подрядчик 



	Описание объекта

	Название объекта
	Ансамбль Псковского Кремля: «Двор Постникова» («Два здания «Мешок», XVII в.»)

	Местоположение объекта
	г. Псков, 
ул. Олега Кошевого, д.2
	Приложение 1: Карта объекта 

	Правоустанавливающие данные
	Земельный участок, на котором расположен реставрируемый объект, принадлежит на правах постоянного (бессрочного) пользования Государственному бюджетному учреждению культуры – Псковскому государственному объединенному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику  - Свидетельство о государственной регистрации выдано: №60-АЗ №153049 (запись в Едином государственном реестре №60-60-01/041/2014-139) от 15.09.2014г. на земельный участок с кадастровым номером 60:27:0010204:114 (кадастровая выписка №60/401/14-132580 от 27.10.2014г.).
Градостроительный план земельного участка №RU60-58701000-200-8666-01092015(утверждён постановлением Администрации г.Пскова 25.09.2015 за №2003).

Технические паспорта БТИ на объекты: здание «Мешок-1» (инвентарный №3740 от 12.07.2007г., к.н.3740-А); здание «Мешок-2» (инвентарный №3740 от 12.07.2007г., к.н.3740-Б).

Договор №1/14-ОКН от 30.01.2014г. безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества, являющимся памятником культурного наследия федерального значения, находящимся в казне Российской Федерации «Двор Постникова». 

Приказ Государственного комитета Псковской области по культуре об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения №501 от 18.09.2012г.

Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 26.12.2013 г. № 674 об установлении охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения.

Охранные обязательства № 90/2013 Ф от 31.12.2013 г.

Научно-проектная документация ПСК-215-П (разработана ООО «АРТ-Реставрация», г.Москва, 2015г.).


	Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста
	В административном отношении земельный участок площадью 3860 кв. м находится в центральной части г.Пскова в районе Запсковья, по ул.Олега Кошевого, д.2. Объект расположен в границах Окольного города Псковского Кремля, но не  является главной архитектурной доминантой данной территории. Граница 200 метровой водоохраной зоны проходит по земельному участку не затрагивая объект. Участок реставрации представляет собой территорию с незначительно выраженным рельефом, при этом дневная поверхность территории со стороны ул.Школьной в среднем выше на 3,5 метра дневной поверхности территории со стороны ул.Леона Поземского. Разгрузка по рельефу происходит в сторону реки Великая. Абсолютные отметки поверхности на площадке изменяются от 45,76 до 41,42 в Балтийской системе высот. Упрощённо геологический разрез характеризуется тремя слоями: сверху залегает «насыпной грунт», ниже по разрезу – «пески», а в основании - известняки. По совокупности факторов инженерно-геологические условия участка характеризуются как простые (I категория). Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием одного горизонта подземных вод безнапорного характера. Подземные воды вскрыты в известняках на глубине 7,20-7,85м (на абсолютных отметках 36,05-36,93м). Зафиксированный уровень близок к среднегодовому, в неблагоприятный период (обильного снеготаяния и затяжных дождей) возможно повышение уровня на 1,0-2,0м. Горизонт подземных вод гидравлически связан с водами р. Великой, куда и происходит разгрузка водоносного горизонта. По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-магниевые, не агрессивны.
Ближайшая застройка находится на расстоянии более 15 м от границ земельного участка со стороны ул.Школьная (дом по адресу: ул. Олега Кошевого, д. 4).

Подход и подъезд к объекту осуществляется по существующей пешеходно-транспортной сети квартала. Между зданиями существующие проходы  от 6,7 м до 10,0 м. Объект располагается в пешеходной доступности  от существующих оборудованных стоянок  для автотранспорта. 
Ландшафтно-визуальные характеристики участка не нарушаются. В связи с понижением рельефа до исторических отметок и большим раскрытием памятника визуальные характеристики усиливаются.

	Законодательство

	Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта
	Законодательство Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды, в том числе:
Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации»,  Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",  Федеральный Закон  от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха",  Федеральный Закон  от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №74-ФЗ "Водный кодекс РФ".
Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия.

Разрешения (договора) на временное подключение к инженерным сетям от ресурсоснабжающих организаций на период проведения реставрационных работ. 
Согласование материалов Рабочего проекта с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями согласно Технических условий: ТУ МП «Комбинат благоустройства» г.Пскова №218 от 23.07.2015г.; ТУ МП «Горводоканал» г.Пскова №Т-9714 от 19.06.2015г.; ТУ ОАО «МРСК Северо-Запада» №3005/12 и №3007/12 от 19.03.2015г.; ТУ ПАО «Ростелеком» №719/п от 30.09.2015г.; ТУ «УГХ» г.Пскова №2935 от 06.08.2015г.. 
Подготовка и согласование ППР с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями на период работ согласно проектной документации.
Заключение Северо-Западного управления Федерального агентства по рыболовству от 06.05.2016 о согласовании осуществления деятельности в рамках проекта при условии выполнения разработанных в нем природоохранных мероприятиях.

Акт обследования зеленых насаждений от 26.01.2016 г

	Консультации с общественностью

	Консультации с общественностью
	Реставрация ОКН освещается в региональных средствах массовой информации
Общественные слушания по проекту и Плану природоохранных мероприятий.

Место проведения: г. Псков. 

Срок проведения: март-апрель 2017 года.

Ответственные лица: Администрация Псковской области, ФИСП СПб


Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН
Общие положения

Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным. 

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации, согласованной в установленном порядке.

До начала общестроительных и реставрационных работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, в том числе при производстве работ в водоохранной зоне р. Пскова и р. Великая.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе реставрации объекта будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку, при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды. При работе сварочного поста в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид железа, марганец, углерода оксид, пыль, фториды.
Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

· Завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;

· Для снижения запыленности строительный мусор от разборки конструкций следует периодически смачивать водой; 

· Употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

· Разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

· При перевозке строительных материалов и строительного мусора Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.; 

· Не допускать стоянку машин и механизмов с работающими двигателями;

· Предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку;

· Строительная площадка должна быть ограждена.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.

При использовании генподрядчиком и/или субподрядными организациями машин, механизмов, работающих на жидком или газообразном топливе, а также проведении сварочных работ и пр. необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).

Места складирования мусора

При выполнении работ образуются строительный мусор, отходы от жизнедеятельности рабочих, отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, отходы грунта.
Строительный и коммунальный мусор складируется в контейнеры, размещенные на специально  оборудованных площадках для сбора отходов. Отходы регулярно вывозятся по договору со специализированной лицензированной организацией.

Отходы, образующиеся при эксплуатации биотуалетов, собираются в накопительных емкостях биотуалета. Вывоз отходов осуществляется специализированной лицензированной организацией по мере заполнения.  

Отходы грунта не складируются на территории строительной площадки. Непосредственно после выемки излишки грунта грузятся на автосамосвал и вывозятся с территории строительной площадки. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, собираются в накопительной емкости установки. По мере образования осадок вывозится специализированной лицензированной организацией.

Субподрядчик должен согласовать с Подрядчиком места складирования строительного мусора. При выявлении или случайном обнаружении опасных фракций мусора Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и строго следовать указаниям по размещению этих фракций.

В период эксплуатации объекта будут образовываться коммунальные отходы, смет с территории. Отходы коммунальные и смет накаливаются в специально отведенных местах – контейнерах для отходов. 

Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является Подрядчик. 

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение. 

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. 

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Если на строительной площадке находятся асбестосодержащие материалы или краски, содержащие свинец и/или другие опасные фракции (далее опасные отходы), должна быть обеспечена их четкая маркировка, как опасных материалов.

При возможности, опасные отходы должны быть помещены в соответствующий контейнер и опечатаны, чтобы минимизировать их воздействие на здоровье персонала.

До вывоза (если вывоз необходим), асбест должен быть обработан увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать возможность появление асбестовой пыли.

Опасные отходы должны вывозиться по договору со специализированной лицензированной организацией.

Если опасные отходы должны какое-то время храниться, мусор должен быть надежно сложен в закрытые контейнеры и соответствующим образом помечен. Необходимо предпринять меры по предотвращению несанкционированного вывоза опасных отходов с объекта.

Вывезенные опасные отходы не должны снова использоваться.

Периодически проводить занятия с ответственными сотрудниками на знание правил обращения с опасными веществами и материалами.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов должны включать: 

· оборудование мест накопления отходов в соответствии с санитарными и экологическими  требованиями; 

· соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления; 

· контроль за целостностью контейнера; 

· соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов;

· регулярная передача отходов другим организациям для переработки, обезвреживания или захоронения

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года, постановления Правительства РФ от16.06.2000г. №461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства. Подрядчику необходимо также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

Мероприятия по защите от шума

 В период строительных и демонтажных работ основным источником шумового воздействия на прилегающую территорию является работа строительной техники, а так же проезд автотранспорта, осуществляющего доставку материалов и вывоз отходов. 

Все строительные работы должны проводиться только в дневной период времени.

Для обеспечения санитарных норм по шуму в помещениях ближайшей жилой застройки в период проведения строительных работ подрядчик должен обеспечить следующие организационные мероприятия:

- использование существующих сетей в качестве источника электроснабжения;

-  использование  «шумной» строительной техники в период с 9 до 18 ч.;

- ограничение по времени работы экскаватора – до 1,5 часов в смену и движение крана по площадке – до 1 часов в смену на участке, расположенном в непосредственной близости от существующего  жилого дома. 

Такие организационные мероприятия, предусмотренные для периода проведения работ по реконструкции, позволяют обеспечить нормативные требования по шуму, согласно требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96, в помещениях ближайшей жилой застройки.

Мероприятия по защите прилегающей территории и собственных помещений от шума на период эксплуатации объекта – не требуются ввиду отсутствия источников шумового воздействия. 

Мероприятия по охране водных и биологических ресурсов. Снабжение питьевой водой

Поскольку Строительная площадка находится в водоохраной зоне рек Пскова и Великая, в целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период реставрации Объекта стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на Строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке. 

Особое внимание нужно уделить мероприятиям, направленным на снижение загрязнения поверхностных вод. 

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

· Производство постоянной уборки территории;

· Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

· Организацию площадки с твердым покрытием для стоянки дорожно-строительной техники на время проведения строительных работ;

· Организацию строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

· Проведение инструктажа водителей для ознакомления их с водоохранными правилами;

· Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

· Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора и демонтируемых элементов с территории стройплощадки;

· Установку под механизмами дополнительных поддонов, чтобы исключить проливы нефтепродуктов;

· Организацию биотуалетов;

· Установку специальных контейнеров для сбора мусора и обеспечить их своевременный вывоз;

· Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

· Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;
· Сбор и вывоз поверхностного стока, образующегося в период строительства, на очистные сооружения г. Пскова;
· Устройство дождеприемников и колодцев для сбора и удаления атмосферных осадков и поверхностных стоков с подключением к ливневой канализации.
Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой. Водоснабжение строительства  предусмотрено поставкой воды в контейнерах. 
Благоустройство территории производится в строгом соответствии с проектными решениями и согласованиями

Меры, которые будут осуществлены подрядчиками, чтобы гарантировать здоровье и безопасность рабочих

Прежде чем начнется строительство, подрядчик проведет обучение всех рабочих безопасности и гигиене окружающей среды. Подрядчик проинструктирует рабочих в вопросах здоровья и безопасности как требуется законодательством и хорошей технической практикой и обеспечит пункты оказания скорой помощи. 

Подрядчик проинструктирует и ознакомит всех рабочих с гигиеной и безопасностью труда (ознакомительный курс), прежде чем они начнут работу, а прорабы будут проводить собрания по комплекту инструментов еженедельно. Обучение всех рабочих, новичков на стройплощадке, будет включать окружающую среду, безопасность и экологическую гигиену.

Рабочим нужно предоставить (прежде чем они начнут работать) соответствующие средства защиты персонала, подходящие для работ с электричеством, для сварочных и других специальных работ такие как защитная обувь, шлемы, перчатки, защитная одежда, защитные очки и наушники. 

Ограждение должно быть установлено во всех районах копания на глубину более 1 м и в местах временных работ. 

На всей строительной технике должны быть установлены слышимые сигналы заднего хода.

Подрядчик включит условия в раздел «Мероприятия по охране труда» Проекта производства работ (ППР):

· Инструктаж всех рабочих по вопросам гигиены и охраны труда. 

· Создание мер по технике безопасности как требуется законом и хорошей технической практикой и обеспечения средствами скорой помощи. 

· Предоставление всем рабочим соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как защитная обувь, каски, защитные очки, беруши, перчатки, и т.д. 

· Планирование регулярных совещаний (например, еженедельных собраний по инструментам), чтобы ознакомить рабочих с проблемами здоровья и безопасности, связанными с их работой, а также научить надлежащему использованию СИЗ.

· Ограждение на всех местах экскаваторных работ и т.п.

Там, где столкновение рабочего с транспортом не может быть полностью устранено, должны быть установлены защитные барьеры, чтобы оградить рабочих от транспортных средств. В качестве альтернативной меры необходимо установить устройства направления (например, транспортные конусы и бочки), чтобы очертить рабочую зону.

Защита существующих сооружений

Подрядчик должен должным образом обеспечить сохранность всех прилегающих зданий, структур, сооружений от негативных изменений, разрушений в течение периода строительства. Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры, требуемые для содержания и защиты всех зданий, труб, кабелей, коллекторов и других структур течение периода строительства, в том числе обеспечить защиту зданий, попадающих в опасную зону. 

Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения 

Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, включая: 

· контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ; 

· контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

· контроль за уровнем физического воздействия  (шум, вибрация) на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.
Отчетность и надзор

Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом.

Подрядчик, в соответствии с п. 4.18 «Охрана окружающей среды» Общих и Специальных условий  Контракта, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по данной позиции.

Инженер, выполняя функцию технического надзора за реставрацией, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете.

Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.

	Уровень воздействия

Типы/

категории воздействия
	Значительное
	Умеренное
	Незначительное
	Отсутствует

	Проектирование
	Предварительные работы с разделом ИРД
	
	
	
	(

	
	Комплексные научные исследования
	
	
	(
	

	
	Проект реставрации
	
	
	
	(

	
	Рабочая проектно-сметная документация (ПСД)
	
	
	
	(

	
	Научно-реставрационный отчет
	
	
	
	(

	Реставрация 
	Архитектурно-строительная часть
	
	
	(
	

	
	Технологическое и инженерное оборудование
	
	
	(
	

	
	Вертикальная планировка
	
	(
	
	

	
	Благоустройство и озеленение
	
	(
	
	

	Эксплуатация
	
	
	(
	


Часть 3. План мониторинга

	Фаза
	Что
	Где


	Как


	Когда


	Почему


	Кто



	Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка НПД
)
	Правовой режим землепользования и использования ОКН
	На территории ОКН
	По фондовым данным
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Использование территории в соответствии с установленным функциональным, строительным, ландшафтным назначением
	На территории ОКН
	По фондовым данным
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по:

загрязнению атмосферного воздуха

шумовому дискомфорту

загрязнению почвенного покрова
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе:

улично-дорожная сеть;
автостоянки.
Состояние систем:  водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения


	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние и использование ОКН.

	На территории ОКН
	По фондовым и проектным данным
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: 

характеристики природных условий

состояние почв

характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Социально-демографическая структура населения, структура занятости
	На территории ОКН
	По фондовым данным.
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	Реставрация
	Правоустанавливающие документы на земельный участок. Границы земельного участка в натуре


	
	
	
	
	

	
	Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников)
	На территории ОКН
	Расчет компенсационных выплат 
в установленном порядке.

Контроль за работой строительной техники.

	Ежеквартально
На период реставрации
На период реставрации
	Воздействие на здоровье 
	Подрядчик. 

	
	Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды
	То же
	По показаниям приборов учета
	Периодически, раз в квартал
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Уровень шума на границе строительной площадки
	То же
	Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины.


	На период реставрации
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных
	То же
	Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации.
	Подготовительный период

Ежеквартально
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов
	
	
	До начала и после завершения строительства
	
	Подрядчик

	
	Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.)
	То же
	По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование.
	По мере поступления
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Безопасность работников на объекте
	То же
	Разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ
Выполнение программы производственного контроля
	Подготовительный период
На период реставрации
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик

	
	Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории
	То же
	По журналам учета жалоб, поступающих от граждан
	По поступлению жалоб
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик. 

	
	Качество проведения технической и биологической рекультивации
	То же
	Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора
	Один раз по окончании работ
	Является значимым
	Подрядчик. 

	Эксплуатация ОКН
	Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости)
	На территории ОКН в соответствии с договором отпуска воды
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Является значимым
	Администрация ОКН. 


	
	Объем и состав отводимых сточных вод
	На территории ОКН в соответствии с договором приема сточных вод 
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Администрация ОКН 

	
	Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
 и договором на передачу/вывоз ТБО
	Расчетным путем


	Ежеквартально

	Является значимым
	Администрация ОКН

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
	Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН 

	
	Противопожарная безопасность
	На территории ОКН
	Визуально
	Ежедневно
	Является значимым
	Администрация ОКН, Госпожнадзор

	
	Состояние водных ресурсов
	На территории ОКН
	Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН


� НПД – научно-проектная документация


� ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
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