План природоохранных мероприятий 
по проекту:
Реставрация и приспособление выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Комплекс Дворцового, Губернаторского и Публичного (Общественного) садов г. Твери» с выделением первой очереди – реставрация и приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Дополнение к ансамблю Тверского Путевого Императорского Дворца, XVIII-XIX вв, Дворцовый сад, 1760-е – 1770-е гг.,1809-1811 гг., 1860-е-1870-е гг., 1-ая пол. XX в.»  

Часть 1. Общая информация об объекте

	Институциональная и административная

	Страна
	Российская Федерация

	Название проекта /подпроекта
	Проект «Сохранение и использование культурного наследия в России».
Подпроект «Реставрация и приспособление выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место «Комплекс Дворцового, Губернаторского и Публичного (Общественного) садов г. Твери» с выделением первой очереди – реставрация и приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Дополнение к ансамблю Тверского Путевого Императорского Дворца, XVIII-XIX вв, Дворцовый сад, 1760-е – 1770-е гг.,1809-1811 гг., 1860-е-1870-е гг., 1-ая пол. XX в.»  

	Сфера действия проекта и деятельность по его реализации
	Дворцовый сад Путевого Императорского дворца расположен в центральной части города Твери. После проведения ландшафтно-исторического анализа была разработана схема функционального зонирования всей территории Городского сада с выделением Дворцового сада для музейного использования. По периметру проектируется ограда. Вход на территорию будет осуществляться с 4-х сторон: два входа с набережной, из Городского сада и из Сиреневого сада. 
Возле двух входов устанавливаются кассовые павильоны и современные автоматизированные туалеты, отгороженные ширмами в стиле оформления XIX в.

Предложены мероприятия по реставрации планировочной и объемно-пространственной структуры памятника и приспособлению территории ОКН в современных условиях. 

Проектом рассмотрен вопрос о сносе диссонирующих с окружающей исторической средой малоценных поздних строений советского периода. В дальнейшем предполагается восстановление дворцового пандуса. Вблизи восстанавливаемого пандуса предполагается устроить площадку, на которой будут выставляться столики летнего кафе. Планировка представляет собой систему округлых дорожек, соединенных между собой извилистыми дорожками, восстановленных по проекту Резанова на период сер. XIX века. На центральной поляне, созданной по типу спортивного газона, во время представлений, устраиваемых на дворцовом балконе предполагается размещать выносную мебель (выполненную по историческим аналогам). Опушка поляны усиливается кустарниковыми кулисами и оформляется цветниками из многолетников. 

Предполагается восстановить объемно-пространственную структуру сада с чередованием открытых и закрытых пространств. Часть существующих насаждений вырубается (по санитарным и декоративным соображениям), организуя поляны. В реставрационную вырубку назначены деревья, которые не соответствуют историческому облику реставрируемой территории. Общий объем (реставрационной +санитарной) вырубки  по проекту -137 деревьев, (193,10 куб.м).
Произойдут небольшие изменения в структуре насаждений – увеличится площадь кустарников, появятся цветники. В проекте запланирована посадка 125 деревьев и 4957 кустарников исторического ассортимента. Предусматривается создание трех аллей – из липы мелколистной, из клена остролистного и из дуба черешчатого.  Периметральные аллеи соединяются ландшафтными дорожками с центральной округлой. На дорожки нанизаны площадки отдыха, каждая из которых имеет свое оформление и свои видовые раскрытия.

В здании оранжереи предлагается разместить выставку, посвященную истории создания комплекса Дворцового, Губернаторского и Публичного (Общественного) садов.

Разработаны необходимые перечень и очередность реставрационных работ.  


	Институцио
нальные 

меры 



	Представительство Всемирного банка в Российской Федерации 

Руководитель проекта:

Татьяна Шадрунова

121069 Москва, ул. Большая Молчановка 36/1
Тел: 

(495) 745-70-00
Факс: 

(495) 745-70-02

	Государственный заказчик 

Министерство культуры Российской Федерации 

Заказчик по поручению Минкультуры РФ

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

Руководитель проекта:

Анатолий Горшков 

115035 Москва, Садовническая ул., д.76, оф.7
тел./факс 

(495) 510-28-97
	Местный партнер и/или принимающая сторона

Правительство Тверской области
Руководитель рабочей группы  по разработке и реализации комплексных мер 

по развитию объекта культурного наследия 

«Путевой (императорский) дворец XVIII-XIX вв.»:

Александр Меньщиков

170000, г. Тверь, ул. Советская, 23,

Офис 324
тел./факс 

(4822) 509-356

	Механизмы реализации 



	Контроль над обеспечением мер безопасности 

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

115035 Москва, Садовническая ул., д.76, оф.7

тел./факс 

(495) 510-28-97
	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером

ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», Тверская область

Департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области

	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом 

Комитет по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

Управление Росприроднадзора по по Тверской области
	Подрядчик 



	Описание объекта

	Название объекта
	Дворцовый сад

	Местоположение объекта
	г. Тверь, ул. Советская д. 3 (на пересечении ул. Советская и Волжского проезда)
	Приложение 1: Карта объекта 

	Правоустанавливающие данные
	Земельный участок принадлежит на правах постоянного (бессрочного) пользования ГУ «Тверская областная картинная галерея» - запись в ЕГР на НИ от 06.11.2008

Путевой дворец в соответствии с охранно-арендным договором №1497/2 передан в бессрочную аренду ГУ «Тверская областная картинная галерея»

	Описание географического контекста
	Дворцовый сад находится в центре города, на правом берегу реки Волги, недалеко от устья притока Волги – реки Тьмаки и примыкает к северному фасаду Тверского Путевого Императорского Дворца. 

Северной границей объекта является набережная Михаила Ярославовича (западная часть). Вдоль западной границы пролегает Волжский проезд, который выходит на Староволжский мост. За проездом расположились  комплекс стадиона «Химик» 1950-х годов постройки и здание гимназии XIX века. Далее, за рекой Тьмакой, возвышается обелиск Победы и часовня Михаила Тверского. Южная граница Сада проходит вдоль северного фасада Путевого Дворца и дворцовых служб, включая здание Оранжереи. Восточная граница – условная. Она пролегает по линии воссоздаваемой ограды Дворцового сада и граничит с Городским садом. Восточнее, за территорией Городского сада, находится Свободный переулок, а с юга – одна из главных улиц города – Советская.



	Законодательство

	Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта


	Законодательство Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды, в том числе:

Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации",
Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",  Федеральный Закон  от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха",  Федеральный Закон  от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия.

	Консультации с общественностью

	Консультации с общественностью
	Администрацией Тверской области планируется проведение общественных слушаний. 
Реставрация ОКН широко освещается в региональных средствах массовой информации


Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН
Общие положения
Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным. 

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации.
До начала общестроительных и реставрационных работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, в том числе при производстве работ в водоохранной зоне р. Волга.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Учитывая характер и источники воздействия на атмосферный воздух, а также величины выбросов загрязняющих веществ при выполнении строительно-монтажных работ, основными мероприятиями по снижению и недопущению превышения этих выбросов являются:

-своевременное проведение ППО и ППР автостроительной техники и автотранспорта с регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм;

-проведение при ТО контроля за выбросами загрязняющих веществ от автостроительной техники и выполнение немедленной регулировки двигателей в случае обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих нормативные;

-выполнение требований ГОСТ Р 52160-2003 и ГОСТ 17.2.2.02-98 по контролю дымности;

-запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также сгораемых отходов типа изоляции кабелей и пластмасс;

-строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.

При использовании генподрядчиком и/или субподрядными организациями машин, механизмов, работающих на жидком или газообразном топливе, а также проведении сварочных работ, резке металлов, окрасочных работ и пр. необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).

Места временного складирования отходов производства и потребления 
При выполнении работ образуются строительные отходы, в том числе:

· твердые отходы – мусор от разборки, обломки строительных конструкций и кирпича собираются на площадке складирования и вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенными Подрядчиком договорами на вывоз строительных отходов;

· пылевидные отходы – мелкий мусор, пыль, смет с территории собираются в пыленепроницаемые мешки и выносятся в мусоросборники, расположенные на площадке с твердым покрытием.

Строительные отходы от демонтажных, строительно-монтажных работ складируется на специально оборудованных местах – площадках временного накопления (складирования) отходов производства и потребления в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Бытовые отходы строителей собираются в контейнеры, расположенные на контейнерной площадке для бытового мусора и регулярно вывозятся по договору с лицензированной организацией для захоронения на полигон ТБО. Субподрядчики должен согласовать с Подрядчиком места складирования строительного мусора. При выявлении или случайном обнаружении опасных фракций мусора Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и строго следовать указаниям по размещению этих фракций.

Обращение с отходами производства и потребления
Для уменьшения воздействия отходов на окружающую среду в период строительства рекомендуется выполнять следующие положения:

-проводить строительные работы строго в пределах строительной площадки (землеотвода);

-производить сбор и складирование отходов в специально отведенных местах, учитывая состав образующихся отходов;
-периодичность удаления отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
-на территории строительной площадки строго запрещается «захоронение» бракованных конструкций;

-сжигание отходов и строительного мусора на участке в пределах стройплощадки запрещается.

Загрязнение окружающей среды при временном хранении и накоплении отходов возможно на площадках хранения отходов лишь при не соблюдении вышеуказанных требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. 
При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований обращения с отходами воздействие на окружающую среду будет минимальным и не приведет к загрязнению почв, грунтов, поверхностных и подземных вод.

Мероприятия по защите от шума

При строительстве одним из основных физических факторов, оказывающим воздействие на окружающую среду, будет влияние внешнего шума, создаваемого строительной техникой при работе. 

Подрядчик должен обеспечить действенные меры по минимизации возможного неблагоприятного воздействия шума на строительной площадке и прилегающих территориях, в том числе:

· Ограничивать время соответствующих работ; 

· Строительно-монтажные работы в ночное время, с 23:00 до 8:00, прекращаются;

· Машинам, работающим на строительной площадке, запрещено подавать звуковые сигналы в период с 20:00 до 23:00;

· Поддерживать строительное оборудование в надлежащем рабочем состоянии, минимизировать посторонний шум от механической вибрации, а также выбросы или пары от машин;

· Использовать пыле-, шумо- или виброопасное оборудование строго по назначению.

Уменьшение уровня шума обеспечивается:

· применением строительной техники с электро- и гидроприводом;

· использованием глушителей для двигателей;

· соблюдением технологической дисциплины.

Мероприятия по охране водных ресурсов. 

Поскольку Объект и Строительная площадка находятся в водоохраной зоне реки Волги, в целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет в допустимых пределах. Кроме того, необходимо следовать ограничениям на территории водоохранных зон, предусмотренных пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В целях защиты поверхностных и подземных вод предусмотрено проведение ряда мероприятий профилактического плана. Эти мероприятия направлены не только на снижение степени загрязнения поверхностного стока, но и на предотвращение переноса загрязнений со стройплощадки на сопредельные территории. К ним относятся:

-выполнение работ строго в границах территорий, отводимых для строительства;

-для сбора и временного хранения ТБО предусмотрены площадки с твердым покрытием и установкой металлического контейнера,

-недопущение переполнения мусорных контейнеров и своевременный вывоз строительных отходов специализированной организацией, имеющей лицензию на работу с данным видом отходов;

-упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих материалов;

-при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания слив масел и горючего на поверхность почвы подъездной дороги не предусмотрен;

-временные дороги устраиваются с максимальным использованием существующих трасс,

-обмывка колес автотранспорта в специально предназначенном проектом месте – пункт мойки колес,

-своевременное удаление загрязненного грунта при случайном загрязнении земли нефтепродуктами для предотвращения фильтрации  нефтезагрязненного стока в грунтовые воды.

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии строительства.

Сбор хозфекальных стоков от строительных бригад в полевых условиях предполагается с использованием санитарно-бытовых кабин типа «Кедр» с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

Проведение строительных работ будет кратковременным и окажет незначительное негативное воздействие на поверхностные и подземные воды. 

Выполнение выше перечисленных мероприятий позволяет избежать негативного воздействия строительства на поверхностные и подземные воды.

Защита существующих сооружений

Подрядчик должен должным образом обеспечить сохранность всех прилегающих зданий, структур, сооружений от негативных изменений, разрушений в течение периода строительства. Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры, требуемые для содержания и защиты всех зданий, труб, кабелей, коллекторов и других структур течение периода строительства, в том числе обеспечить защиту зданий, попадающих в опасную зону. 

Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения 

Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, включая: 

· контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ; 

· контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

· контроль за уровнем физического воздействия  (шум, вибрация) на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

	Уровень воздействия

Типы/

категории воздействия
	Значительное
	Умеренное
	Незначительное
	Отсутствует

	Проектирование
	Предварительные работы с разделом ИРД
	
	
	
	(

	
	Комплексные научные исследования
	
	
	(
	

	
	Проект реставрации
	
	
	
	(

	
	Рабочая проектно-сметная документация (ПСД)
	
	
	
	(

	
	Научно-реставрационный отчет
	
	
	
	(

	Реставрация 
	Архитектурно-строительная часть
	
	(
	
	

	
	Технологическое и инженерное оборудование
	
	
	(
	

	
	Вертикальная планировка
	
	(
	
	

	
	Благоустройство и озеленение
	
	(
	
	

	Эксплуатация
	
	
	(
	


Часть 3. План мониторинга

	Фаза
	Что
	Где


	Как


	Когда


	Почему


	Кто



	Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка НПД
)
	Правовой режим землепользования и использования ОКН
	На территории ОКН
	По фондовым данным
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Использование территории в соответствии с установленным функциональным, строительным, ландшафтным назначением
	На территории ОКН
	По фондовым данным и на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по:

загрязнению атмосферного воздуха

шумовому дискомфорту

загрязнению почвенного покрова
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе:

улично-дорожная сеть;
автостоянки.
Состояние систем:  водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабже-ния, топливоснабже-ния


	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние и использование ОКН.

	На территории ОКН
	По фондовым и проектным данным
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: 

характеристики природных условий

состояние почв

характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Социально-демографическая структура населения, структура занятости
	На территории ОКН
	По фондовым данным.
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	Реставрация
	Правоустанавливающие документы на земельный участок. Границы земельного участка в натуре
	На территории ОКН
	Визуальный контроль
	Один раз, на этапе проектирования 
	Является значимым
	Подрядчик


	
	Состояние почвенного покрова и водных ресурсов
	То же
	Оборудование пункта мойки колес типа «Мойдодыр-К2» на выезде с площадки 

Организация площадки и дорог с твердым покрытием для стоянки и передвижения дорожно-строительной техники.
Установка биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке.

Контроль за техническим состоянием техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды и грунты.

Постоянная уборка территории.

Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами
	Подготовительный период
На период реставрации
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников)
	То же
	Расчет компенсационных выплат 
в установленном порядке.

Контроль за работой строительной техники.
Мероприятия по пылеподавлению и пылеулавливанию.


	Ежеквартально
На период реставрации
На период реставрации
	Воздействие на здоровье 
	Подрядчик. 

	
	Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды
	То же
	По показаниям приборов учета
	Периодически, раз в квартал
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Уровень шума на границе строительной площадки
	То же
	Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины.

Использование шумо- и виброопасного оборудования строго по назначению.
	На период реставрации
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных
	То же
	Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации.
	Подготовительный период

Ежеквартально
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Места хранения и накопления отходов производства и потребления
	То же
	Оборудование мест накопления отходов в соответствии с требованиями. 

Соблюдение предельного временного накопления отходов. 

Контроль за целостностью контейнеров. 

Соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов.


	На период реставрации
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов
	То же
	Инструментально
	До начала и после завершения строительства
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая асбест, ПХБ, ОРВ и др.)
	То же
	По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование.
	По мере поступления
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	То же
	В соответствии с дендрологическим проектом, согласованным в установленном порядке
	На период реставрации
	Является значимым
	Подрядчик

	
	Безопасность работников на объекте
	То же
	Разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ
Выполнение программы производственного контроля
	Подготовительный период
На период реставрации
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик

	
	Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории
	То же
	По журналам учета жалоб, поступающих от граждан
	По поступлению жалоб
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик. 

	
	Качество проведения технической и биологической рекультивации
	То же
	Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора
	Один раз по окончании работ
	Является значимым
	Подрядчик. 

	Эксплуатация ОКН
	Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости)
	На территории ОКН в соответствии с договором отпуска воды
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Является значимым
	Администрация ОКН. 


	
	Объем и состав отводимых сточных вод
	На территории ОКН в соответствии с договором приема сточных вод 
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Администрация ОКН 

	
	Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
 и договором на передачу/вывоз ТБО
	Расчетным путем

Хранение отработанных ртутных ламп в установленном порядке.
	Ежеквартально
Постоянно.
	Является значимым
	Администрация ОКН

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
	Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН 

	
	Противопожарная безопасность
	На территории ОКН
	Визуально
	Ежедневно
	Является значимым
	Администрация ОКН, Госпожнадзор

	
	Состояние водных ресурсов
	На территории ОКН
	Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН

	
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	То же
	В соответствии с дендрологическим проектом, согласованным в установленном порядке
	Постоянно.
	Является значимым
	Администрация ОКН


� НПД – научно-проектная документация


� ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение





