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	Институциональная и административная

	Страна
	Российская Федерация

	Название проекта 
	Реставрация с учетом инженерного приспособления и музейного обустройства объекта культурного наследия «Путевого дворца, XVIII в.»

	Сфера действия проекта и деятельность
	Реставрация «Путевого дворца, XVIII в.»,  Новгородской области, Шимского района, д. Коростынь включает работы по приспособлению здания под историко-культурный центр и объект музейного показа.
Комплекс Путевого дворца представляет собой полукаменное 2-этажное здание с прилегающей территорией и оградой.
Реставрация и приспособление здания предусматривает:
1)ремонтно-реставрационные работы по зданию - гидроизоляция фундаментов, устройство отмостки (асфальтовой и булыжной) с организованным водоотведением и дренажом; реставрация с частичным воссозданием цоколя, крыши, крылец, внутренних интерьеров, устройство внутренних и внутриплощадочных инженерных сетей (вентиляции, отопления, водоснабжения, электроснабжения и электроосвещения, бытовой и ливневой канализации; систем пожарной и охранной сигнализаций, охранного телевидения, сетей телефонизации, радиофикации и телевидения, системы молниезащиты);
2) работы по благоустройству территории - выполнение планировочной структуры земельного участка с учетом современных требований, норм и правил: тротуара, входной площадки из тротуарной плитки, дорожек из набивного покрытия, проезда с восточной стороны с покрытием из щебенки; устройство газона; реставрацию ограды и размещение скамеек для отдыха и урн.

	Институциональные 
меры
	Представительство Всемирного банка в Российской Федерации 





Руководитель проекта:
Татьяна Шадрунова

121069 Москва, ул. Большая Молчановка 36/1
Тел: 
(495) 745-70-00
Факс: 
(495) 745-70-02
	Государственный заказчик 
Министерство культуры Российской Федерации 

Заказчик по поручению Минкультуры РФ
Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

Отдел проектирования и строительства
Батерин Андрей Александрович

197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А
Тел. (812) 648-02-04
Факс (812) 648-02-05
www.fisp.spb.ru
	Местный партнер и/или принимающая сторона


Правительство Новгородской области



Руководитель рабочей группы  по разработке и реализации комплексных мер 
по развитию объекта культурного наследия 
«Путевой дворец, XVIII в.»:

173001, Великий Новгород, 
ул.Яковлева, 13
Тел.: +7 (8162) 77-21-05.

	Механизмы реализации
	Контроль над обеспечением мер экологической безопасности 

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)


	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером

Департамент культуры и туризма Новгородской области
Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области

	Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом 

Департамент культуры и туризма Новгородской области
Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области

	Подрядчик

	Описание объекта

	Название объекта
	Путевой дворец, XVIII в.

	Местоположение объекта
	Новгородская область, Шимский район, д. Коростынь, ул. Озерная

	Правоустанавливающие данные
	Земельный участок и здание Путевого дворца находится в безвозмездном пользовании у Государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли». Цель использования: для развития музейно-туристской деятельности.

	Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста
	Ансамбль Путевого дворца находится в деревне Коростынь Шимского района вблизи юго-западного берега озера Ильмень (500 м), в 6 км к востоку от устья реки Шелонь, в 18 км от районного центра Шимска и в 60 км от Великого Новгорода, который является областным центром Новгородской области и  расположен в 522 км к северо-западу от Москвы и в 199 км по железной дороге от Санкт – Петербурга.
Климат умеренно-континентальный, формируется под воздействием обширной части озера Ильмень. Средняя годовая температура воздуха +4,0°С. С ноября по март удерживается отрицательная месячная температура. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха -8,7ºС. Средняя высота снежного покрова составляет 36 см, вес снегового покрова 129 кг/м2. Глубина промерзания грунта 1,23м, безморозных дней в году 143. Расчетная температура самой холодной пятидневки в городе равна -27ºС. Средняя температура июля составляет +17,3ºС. Господствующие ветры – южные и юго-западные. Средняя скорость ветра 5-6 м/сек. Относительная влажность воздуха 85%. Среднемноголетний слой осадков за теплый период года 24 мм, среднемноголетний слой осадков за холодный период года 176 мм.
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах холмисто-грядовой равнины на бровке Ильменского глинта, спланирован насыпными грунтами. По данным высотной привязки условные отметки устьев скважин составляют 50,2 м.
Грунтовые воды в январе 2015г. были зафиксированы на глубине 4,6 м, на условной отметке 45,6 м.
Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – в близлежащие водотоки.
Социально-экономический контекст: объект расположен на землях Шимского городского поселения. Реставрация ансамбля и создание объекта экскурсионного показа будет способствовать  развитию прилегающей территории, где могут расположиться объекты питания и другая туристская  инфраструктура. 



	Законодательство

	Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта

	Законодательство Российской Федерации в сфере градостроительства и охраны окружающей среды, в том числе: Градостроительный кодекс РФ, 
Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",  Федеральный Закон  от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха",  Федеральный Закон  от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
Проектная документация и результаты инженерных изысканий согласована Комитетом государственной охраны культурного наследия Новгородской области 22.10.15 №КН-3223-и;
Инженерное обеспечение ОКН в соответствии с Техническими условиями (ТУ):
 - ООО «Тепловая компания Новгородская» на подключение к сетям отопления от 03.04.15 №121;
- МЧС России по Новгородской области на передачу информации оповещения до населения от 27.05.15 №3846-18-4;
- Шимского Водоканала на подключение водоснабжения от 17.03.15 №245 и от 15.05.15 №433;
- Россети от 25.12.14 №8360;
- ООО «МРСК Северо-Запада» для присоединения к электрическим сетям от 13.04.15 и Договор об осуществлении технологического присоединения к эл. Сетям №65-00943-И/15 от 13.04.15.


	Консультации с общественностью

	Консультации с общественностью
	Администрацией Шимского городского поселения планируется проведение общественных слушаний.
Реставрация ОКН освещается в региональных средствах массовой информации
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Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным. 
Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации.
До начала работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Воздействие на атмосферный воздух в процессе производства работ будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку и при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды. 
Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:
· строгое соблюдение регламента строительных работ;
· рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники на площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, предусмотренной на данном этапе работ);
· поддержание автотранспорта, строительных машин и механизмов в технически исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу);
· заправка топливом транспорта предусматривается вне территории строительной площадки;
· заглушать двигатели автотранспорта средств во время простоев;
· завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;
· употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;
· разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;
· при перевозке твердых и жидких строительных материалов и строительных отходов Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.; 
· предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку.
При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.
Необходимо обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, внесение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники, плавучей техники, работы сварочного поста, работ по газовой резке металлов и др.
При проведении сварочных работ, резки металлов, окрасочных работ и пр. генеральному подрядчику необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).
Мероприятия по защите от шума
При выполнении работ основными источниками шумового воздействия будут являться: строительная техника и оборудование, автотранспорт, дизельная установка. 
Подрядчик должен обеспечить действенные меры по снижению возможного неблагоприятного воздействия шума на строительной площадке и прилегающих территориях, в том числе:
· Ограничивать время соответствующих работ; 
· Строительно-монтажные работы в ночное время, с 23:00 до 8:00, прекращаются;
· Ограждение территории проведения реставрационных работ;
· Машинам, работающим на строительной площадке, запрещено подавать звуковые сигналы в период с 20:00 до 23:00;
· Использование новейших разработок оборудования, снижающего вредное воздействие (оборудование с современными звукоизолирующими кожухами, оборудование с дистанционным кабельным или радиоуправлением и т.д.);
· Все работы должны проводится в режиме, позволяющем достигать нормативных уровней шума на территории ближайшей жилой застройки;
· Исключить использование автотранспорта с неисправной системой шумоглушения;
· Запрет работы двигателей машин и механизмов в период их простоя;
· Временные пути проезда автотранспорта к территории проведения строительных работ должны по возможности проходить по пути, наиболее удаленном от жилой застройки; ограничить время проведения работ, сопровождающееся высоким шумовым воздействием до 4-х часов.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

Для предотвращения механического повреждения, химического загрязнения и захламления земель в процессе строительства и эксплуатации объекта должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 
− устройство пункта мойки колес с оборотным водоснабжением типа «Мойдодыр»;
- стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт; 
− не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями; 
− строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов; 
− оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ; 
− машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания; 
− движение транспорта и строительной техники, проведение всех строительных работ строго в пределах участка работ, существующих и технологических проездов; 
− сбор и складирование производственных и твёрдых бытовых отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом на санкционированную свалку; 
− проведение после окончания работ рекультивации площадок для стоянки техники и складирования материалов. 
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения. 
Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. 

Мероприятия по охране водных ресурсов. Снабжение питьевой водой
В целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период строительства стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.
Для сбора жидких бытовых отходов на Строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке. 
Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:
· Производство постоянной уборки территории;
· Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;
· Организацию площадки с твердым покрытием для стоянки дорожно-строительной техники на время проведения строительных работ;
· Организацию строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;
· Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;
· Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории стройплощадки;
· Установку под механизмами дополнительных поддонов, чтобы исключить проливы нефтепродуктов;
· Установку специальных контейнеров для сбора мусора и обеспечить их своевременный вывоз;
· Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения подземных вод;
· Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;
· Сбор и вывоз использованной загрязненной воды на очистные сооружения.
Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой. Водоснабжение строительства  предусмотрено поставкой воды в контейнерах. 
Обращение со строительными отходами
Образователем строительных отходов является Подрядчик. 
Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение. 
Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.
Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. 
Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.
Мероприятия по безопасному обращению со строительными отходами должны включать: 
· Учет, раздельный сбор и временное безопасное хранение образующихся отходов на судах в специально отведенных местах и помещениях плавсредства в соответствии с санитарными правилами и требованиями, предусмотренными для соответствующего вида судов технического флота;
· Учет, раздельный сбор и временное безопасное хранение образующихся отходов на береговой территории, на существующей строительной площадке, где планируется размещение бытовых помещений, туалетных кабин и организация контейнерной площадки;
· Рекультивация контейнерной площадки по мере завершения строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию., вынос из водоохраной зоны всех источников образования и объектов хранения отходов, образованных в процессе строительства;
· Разработка всей необходимой документации, предусмотренной природоохранным законодательством в области обращения с отходами;
· Заключение договоров со специализированными организациями по переработке лома металлов, а также лицензированными организациями и объектами в области обращения с отходами;
· оборудование мест временного хранения строительных отходов в соответствии с санитарными и экологическими  требованиями; 
· соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления; 
· учет и контроль сбора, условий временного накопления и своевременного вывоза отходов, соблюдение экологической безопасности и техники безопасности при обращении с отходами.
При образовании отработанных ртутных ламп необходимо предусмотреть место в подсобном помещении для их хранения в герметичной упаковке с целью предотвращения загрязнения окружающей среды ртутью до передачи их лицензированной организации по переработке.
В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства. Подрядчику необходимо также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.
Если на строительной площадке находятся асбестосодержащие материалы или краски, содержащие свинец и/или другие опасные фракции (далее опасные отходы), должна быть обеспечена их четкая маркировка, как опасных материалов.
При возможности, опасные отходы должны быть помещены в соответствующий контейнер и опечатаны, чтобы минимизировать их воздействие на здоровье персонала.
До вывоза (если вывоз необходим), асбест должен быть обработан увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать возможность появление асбестовой пыли.
Опасные отходы должны обрабатываться и уничтожаться квалифицированными и опытными специалистами
Если опасные отходы должны какое-то время храниться, мусор должен быть надежно сложен в закрытые контейнеры и соответствующим образом помечен. Необходимо предпринять меры по предотвращению несанкционированного вывоза опасных отходов с объекта.
Вывезенные опасные отходы не должны снова использоваться.
Периодически проводить занятия с ответственными сотрудниками на знание правил обращения с опасными веществами и материалами.

Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения 
Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение Программы производственного экологического контроля, в том числе за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, в том числе: 
· контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ; 
· контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);
· контроль за уровнем физического воздействия на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.
Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять экологический и санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

	Отчетность и надзор
Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом.
Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды».
Инженер, выполняя функцию технического надзора за строительством, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете.
Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.



	Уровень воздействия
Типы/
категории воздействия
	Значительное
	Умеренное
	Незначительное
	Отсутствует

	Проектирование
	Предварительные работы с разделом ИРД
	
	
	
	

	
	Комплексные научные исследования
	
	
	
	

	
	Проект реставрации
	
	
	
	

	
	Рабочая проектно-сметная документация (ПСД)
	
	
	
	

	
	Научно-реставрационный отчет
	
	
	
	

	Реставрация 
	Архитектурно-строительная часть
	
	
	
	

	
	Технологическое и инженерное оборудование
	
	
	
	

	
	Вертикальная планировка
	
	
	
	

	
	Благоустройство и озеленение
	
	
	
	

	Эксплуатация
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Часть 3. План мониторинга
	Фаза
	Что
	Где

	Как

	Когда

	Почему

	Кто


	Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка НПД[footnoteRef:1]) [1:  НПД – научно-проектная документация] 

	Правовой режим землепользования и использования ОКН
	На территории ОКН
	По фондовым данным
	Один раз, на этапе подготовки проекта
	Контроль соответствия использования
	Заказчик

	
	Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по:
загрязнению атмосферного воздуха
шумовому дискомфорту
загрязнению почвенного покрова
	На территории ОКН
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Выявление потенциальных источников воздействия на окружающую среду и разработка мероприятий по снижению этого воздействия
	Подрядчик

	
	Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе:
улично-дорожная сеть;
автостоянки.
Состояние систем:  водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения

	На территории ОКН и прилегающих территориях
	По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований
	Один раз, на этапе проектирования
	Доступность/
достаточность
	Подрядчик

	
	Социально-демографическая структура населения, структура занятости
	На прилегающих территориях
	По фондовым данным.
	Один раз, на этапе проектирования
	Является значимым
	Подрядчик

	Реставрация
	Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников)
	На территории ОКН
	Контроль за работой строительной техники.

	На период реставрации
	Воздействие на здоровье 
	Подрядчик. 

	
	Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды
	То же
	По показаниям приборов учета
	Периодически, раз в квартал
	То же
	Подрядчик. 

	
	Уровень шума на границе строительной площадки
	То же
	Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины.

	На период реставрации
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных 
	То же
	Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации.
	Подготовительный период






Ежегодно
	Является значимым
	Подрядчик. 

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов
	То же
	Аккредитованная лаборатория
	До начала и после завершения строительства
	То же
	Подрядчик

	
	Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.)
	То же
	По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование.
	По мере поступления
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Подрядчик. 

	
	Безопасность работников на объекте. Контроль строительных материалов, особенно на наличие асбестосодержащих материалов и вредных компонентов лакокрасочных материалов.
	То же
	Разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ
Выполнение программы производственного контроля
	Подготовительный период






На период реставрации
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик

	
	Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории
	То же
	По журналам учета жалоб, поступающих от граждан
	По поступлению жалоб
	Является значимым  в связи с воздействием на здоровье
	Подрядчик. 

	
	Качество проведения технической и биологической рекультивации
	То же
	Инструментально
	Один раз по окончании работ
	Является значимым
	Подрядчик. 

	Эксплуатация ОКН
	Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости)
	На территории ОКН в соответствии с договором отпуска воды
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Является значимым
	Администрация ОКН. 


	
	Объем и состав отводимых сточных вод
	На территории ОКН в соответствии с договором приема сточных вод 
	Инструментально по приборам учета
	Один раз в квартал
	Проверка соответствия санитарным нормам
	Администрация ОКН 

	
	Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР[footnoteRef:2] и договором на передачу/вывоз ТБО [2:  ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение] 

	Расчетным путем








	Ежегодно 







	Является значимым
	Администрация ОКН

	
	Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов
	На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР
	Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора
	Раз в год
	Является значимым
	Администрация ОКН 

	
	Противопожарная безопасность
	На территории ОКН
	Визуально
	Ежедневно
	Является значимым
	Администрация ОКН, Госпожнадзор



